



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2021
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2020

Pelo presente termo de Contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE PERITIBA**, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 82.815.085/0001-20, com sede à Rua Frei Bonifácio, nº 63, centro, neste ato representada por seu titular o Senhor **PAULO JOSÉ DEITOS**, Prefeito Municipal de Peritiba, Estado de Santa Catarina, residente e domiciliado neste Município, inscrito no CPF nº 021.966.319-70, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **KOPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUÇÃO LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ de nº 31.659.735/0001-55, com sede à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 5.192, Sala 2, Bairro São Cristóvão, Concórdia, Santa Catarina, CEP 89.711-650, neste ato representada pelo seu Representante Legal o Senhor **VALMIR PATZLAFF**, portador da Carteira de Identidade nº 2.134.728 e CPF nº 776.081.439-91, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o **Processo de Licitação nº 77/2020** modalidade **Tomada de Preços nº 09/2020**, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. Registrar o aumento de valor do contrato original nº 136/2020 que tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução das obras:

1. Pavimentação no prolongamento da Rua Prefeito Antonio Dealmo Hermes e Rua denominada A, Loteamento Elisabeth Hermes II, e continuação de pavimentação na Rua Jacob Luiz Ludwig, em atendimento a transferência do Ministério do Desenvolvimento Regional;
2. Construção de faixas elevadas nas ruas Pedro Teobaldo Finger e Rua Miguel Balduino Boll, no município de Peritiba.
3. Execução de ondulações transversais nas ruas João Albino Engel e Senador Irineu Bornhausen.

Ambas com fornecimento de material e mão de obra, conforme disposto no Anexo “E” do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES ALTERADOS:

2.1. Fica acrescido o valor de R\$ 15.014,72 (Quinze mil, quatorze reais e setenta e dois centavos) ($\cong 5,47\%$) referente ao acréscimo dos itens e quantidades conforme planilha em anexo.

2.2. Tal aditivo justifica-se que para a Rua Prefeito Antonio Dealmo Hermes e Rua A verificou-se com base no As Built que a empresa teve que realizar quantitativo de pavimentação superior ao esperado. A empresa realizou também o alteamento das bocas de lobo já existentes, sendo um serviço que não era contemplado originalmente no projeto, sendo aditado o valor de R\$ 12.698,48 (Doze mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), e para a Rua Jacob Ludwig, verificou-se com base no As Built que a empresa teve que realizar quantitativo de pavimentação superior ao esperado e foi necessária a execução de caixa de ligação e lastro de brita para a drenagem, tais serviços não eram contemplados originalmente no projeto, sendo aditado o valor de R\$ 2.316,24



(Dois mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

3.1. As demais cláusulas e condições do contrato original nº 136/2020 permanecem inalteradas.

Município de Peritiba – SC., 14 de junho de 2021.

PAULO JOSÉ DEITOS

Prefeito Municipal

KOPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Contratada

MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL

Testemunha

REGINA INÊS BRAND LAZZARIN

Testemunha

DANIEL JOCÉLIO FANTIN

Fiscal do Contrato

LUAN PICININ SARTORI

Fiscal do Contrato