



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

Capital Catarinense do KerbFest

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 142/2023
TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 178/2022

O **MUNICÍPIO DE PERITIBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.815.085/0001-20, com sede na Rua Frei Bonifácio, nº 63, Centro, Peritiba SC, neste ato representado por sua Prefeito Municipal, Sr. **PAULO JOSÉ DEITOS**, Prefeito Municipal de Peritiba, Estado de Santa Catarina, residente e domiciliado neste Município, inscrito no CPF nº 021.966.319-70, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.575.487/0001-36, com sede na Rua do Comércio, nº 390, Bairro Centro, Peritiba, Santa Catarina, CEP 89.750-000, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. **WILLER ARAÚJO DE FREITAS**, portador da Cédula de Identidade RG nº 1100722352 e inscrito no CPF sob o nº 015.627.410-80, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o **Processo de Licitação nº 78/2022** modalidade **Tomada de Preços nº 13/2022**, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto prorrogar o prazo de execução e aditar valor ao contrato original nº 178/2022 que tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução das obras de reforma e acessibilidade do Ginásio Municipal de Esportes Arnildo Simon, compreendendo o fornecimento de material e mão de obra, em atenção ao Processo SCC nº 0004663/2022 – FESPORTE, PORTARIA SEF Nº 216/2022 – 01/06/2022 e conforme disposto no Anexo “E” deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS:

2.1. Fica prorrogado o prazo de execução do contrato original por mais 30 (trinta) dias, até 14/07/2023, conforme justificativa apresentada pela contratada e aceita pelo município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES ALTERADOS:

3.1. Fica aditado o valor de R\$ 32.995,11 (Trinta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e onze centavos) ($\cong 15,29\%$) referente a serviços executados a mais por necessidade estrutural da arquibancada existente, cerâmica em pontos que antes não seriam colocados, divergência em quantitativo de guarda-corpo e parte elétrica que não foi contabilizada na licitação e houve necessidade de adequações.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

4.1. As demais cláusulas e condições do contrato original nº 178/2022 permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus assessores, em 3 (três) vias iguais e de mesmo teor e rubricadas para todos os fins



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

Capital Catarinense do KerbFest

de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Município de Peritiba – SC., em 26 de junho de 2023.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Contratada

MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL
Testemunha

REGINA INÊS BRAND LAZZARIN
Testemunha

DANIEL JOCELIO FANTIN
Fiscal do Contrato

LUAN PICININ SARTORI
Fiscal do Contrato