



CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 89/2024
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 244/2023

O **MUNICÍPIO DE PERITIBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 82.815.085/0001-20, com sede na Rua Frei Bonifácio, n. 63, Centro, Peritiba SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **PAULO JOSÉ DEITOS**, inscrito no CPF sob o n. 021.966.329-70, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n. 22.039.363/0001-73, com sede na Rua 03, n. 56, Bairro Natureza, Itá, Santa Catarina, CEP 89.770-000, neste ato representada pelo seu Representante Legal o Sr. **LUCIANO HERMÍNIO VIOTT**, portador da Cédula de Identidade RG n. 4.100.385 e inscrito no CPF sob o n. 051.009.279-92, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o **Processo de Licitação n. 175/2023** modalidade **Tomada de Preços n. 04/2023**, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

Considerando: a necessidade de ajuste do contrato n. 244/2023 de acordo com as justificativas apresentadas pelo setor de engenharia;

Considerando: o disposto na cláusula segunda do contrato n. 244/2023;

Considerando: a necessidade de prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato n. 244/2023;

Resolvem: prorrogar o prazo de execução previsto na cláusula segunda e prorrogar o prazo de vigência previsto na cláusula terceira de acordo com a solicitação em anexo, passando a vigorar nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para construção de um barracão industrial com área de 525,00m² e dois barracões industriais com área de 748,00m², a serem construídos em terreno de propriedade do Município de Peritiba, situado na Rua Senador Irineu Bornhausen - Bairro Renascer, compreendendo o fornecimento de material e mão de obra, em atenção ao Plano de Investimento do Contrato de Financiamento n. 621.561-42 – CAIXA/FINISA, celebrado entre o Município de Peritiba e a Caixa Econômica Federal, através do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA, tudo de acordo com os projetos, memorial descritivo e planilhas de orçamento dispostos no Anexo “E” deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS:

2.1. Fica prorrogado o prazo de execução do contrato original por mais 45 (Quarenta e cinco) dias, a contar de 18/06/2024 até 02/08/2024 e fica prorrogado o prazo de vigência por mais 150 (Cento e cinquenta) dias, a contar de 18/06/2024 até 15/11/2024 conforme justificativa apresentada pelo setor de engenharia.



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

Capital Catarinense do KerbFest

2.2. Esse aditivo se refere a ordem de serviço n. 05/2023 encaminhada para a empresa no dia 08/11/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

3.1. As demais cláusulas e condições do contrato original n. 244/2023 permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus assessores, em 3 (três) vias iguais e de mesmo teor e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Município de Peritiba – SC., em 15 de julho de 2024.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

NATUREZA CONSTRUCOES LTDA
Contratada

ALANA ROBERTA PEREIRA WAGNER
Testemunha

REGINA INÊS BRAND LAZZARIN
Testemunha

DANIEL JOCÉLIO FANTIN
Fiscal do Contrato

LUAN PICININ SARTORI
Fiscal do Contrato

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 89/2024