



CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 148/2024
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 69/2024

O **MUNICÍPIO DE PERITIBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 82.815.085/0001-20, com sede na Rua Frei Bonifácio, n. 63, Centro, Peritiba SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **PAULO JOSÉ DEITOS**, inscrito no CPF sob o n. 021.966.329-70, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **BASE-V ENGENHARIA LTDA - ME**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ de n. 28.877.101/0001-64, com sede à Rua Jorgelino Ribeiro dos Santos, n. 245, Santa Tereza, Joaçaba, Santa Catarina, CEP 89.600-000, neste ato representada pelo seu Representante Legal o Senhor **MARVIN BETT**, portador da Carteira de Identidade n. 5212840 e CPF n. 063.518.989-51, a seguir denominada simplesmente de **CONTRATADA**, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada pelo **Processo Licitatório n. 96/2024, Pregão Eletrônico n. 25/2024** que se regerá pelas Cláusulas e condições que anunciam a seguir:

Considerando: a necessidade de ajuste do contrato n. 69/2024 de acordo com as justificativas apresentadas pelo setor de engenharia;

Considerando: o disposto na cláusula décima terceira do contrato n. 69/2024 e no artigo 124 da Lei n. 14.133/2021;

Considerando: o acréscimo de R\$ 29.561,43 (Vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos) ($\cong 4,08\%$) e a supressão de R\$ 35.087,34 (Trinta e cinco mil, oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos) ($\cong 4,84\%$);

Resolvem: aditar e suprimir os valores contratuais previstos na clausula terceira de acordo com a planilha orçamentária em anexo, passando a vigorar nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação **tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a ser executada no REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, execução de todas as etapas e ações necessárias, como também o cumprimento de todas as obrigações e condicionantes, requeridas na execução da obra de ampliação e reforma na Escola Básica Municipal Professor José Arlindo Winter no município de Peritiba/SC, em atendimento ao Processo SCC n. 1537/2024, Portaria Conjunta SGG/SEF n. 006/2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto de engenharia e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES:

2.1. Pela execução do item previsto na clausula primeira, o MUNICÍPIO pagou a CONTRATADA o valor total de R\$ (737.231,43 + 29.561,43 - 35.087,34) = 731.705,52 (Setecentos e trinta e um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

Capital Catarinense do KerbFest

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato integram as dotações orçamentárias do orçamento do MUNICÍPIO DE PERITIBA.

Órgão Orçamentário: 5000 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade Orçamentária: 5010 – Departamento de Educação

Ação: 2.66 – Infraestruturas e Manutenção de Edificações- Ensino Fundamental

Despesa: 4.4.90.00.00 – FR 75 – Aplicações Diretas

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

4.1. As demais cláusulas e condições do contrato original n. 69/2024 permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus assessores, em 3 (três) vias iguais e de mesmo teor e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Município de Peritiba – SC., em 18 de novembro de 2024.

PAULO JOSÉ DEITOS

Prefeito Municipal

BASE-V ENGENHARIA LTDA - ME

Contratada

ALANA ROBERTA PEREIRA WAGNER

Testemunha

REGINA INÊS BRAND LAZZARIN

Testemunha

DANIEL JOCÉLIO FANTIN

Fiscal do Contrato

LUAN PICININ SARTORI

Fiscal do Contrato

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 148/2024