CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	0	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/25	2 12/25	3 01/26	4 02/26	5 03/26	6 04/26	7 05/26	8 06/26	9 07/26	10 08/26	11 09/26	12 10/26
1.	**DIVISÓRIAS CRAS**	**12.186,96**	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	584,37	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	PAREDE	6.872,06	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	PINTURA	2.405,45	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	PORTAS	2.325,08	% Período:	100,00%											
				100,00%											

Total: R$ 12.186,96															
	Período:	%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	12.186,96												
		Outros:	-												
		Investimento:	**12.186,96**												
	Acumulado:	%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	12.186,96												
		Outros:	-												
		Investimento:	**12.186,96**												

0
Local

segunda-feira, 13 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT: