CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**PISCINA PUBLICA E SECRETARIAS DO**	**6.628.599,32**	% Período:	5,47%	5,04%	6,72%	6,94%	5,96%	7,44%	8,75%	5,07%	6,37%	8,63%	7,84%	6,72%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	27.057,57	% Período:	100,00%											
1.2.	LOCAÇÃO	8.995,49	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLI	2.264.320,41	% Período:	14,39%	14,07%	14,07%	14,07%	14,07%	15,24%	14,07%					
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÕES CORTINAS DE (	14.334,39	% Período:							100,00%					
1.5.	DRENAGEM	15.696,92	% Período:		100,00%										
1.6.	PISCINA EM CONCRETO ARMADO	192.049,58	% Período:			66,00%	34,00%								
1.7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PISCINA	152.666,36	% Período:				50,00%	50,00%							
1.8.	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇ	27.606,23	% Período:						100,00%						
1.9.	INFRA-ESTRUTURA - LAJE SUBSOLO	39.938,64	% Período:						100,00%						
1.10.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	297.821,96	% Período:						9,19%	66,90%					
1.11.	PINGADEIRA	5.240,70	% Período:							100,00%					
1.12.	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTUR	678.697,66	% Período:									30,37%	69,63%		
1.13.	ESTRUTURA METÁLICA - ARQUIBANCA	133.888,80	% Período:											100,00%	
1.14.	ESTRUTURA METÁLICA - ARQUIBANCA	309.616,76	% Período:										32,11%		67,89%
1.15.	ESTRUTURA METÁLICA - PALCO SETOI	86.995,59	% Período:												
1.16.	REVESTIMENTOS	385.634,82	% Período:											100,00%	
1.17.	PISOS	344.747,86	% Período:							0,89%					26,48%
1.18.	TETO	124.972,12	% Período:												100,00%
1.19.	ESQUADRIAS	398.512,00	% Período:							5,01%					4,75%
1.20.	PINTURA	118.829,40	% Período:												
1.21.	HIDROSSANITÁRIO	222.543,94	% Período:	0,27%								66,21%			
1.22.	INSTALAÇÕES ELETRICAS E DO CABE/	444.992,93	% Período:						11,94%	4,42%	68,23%	15,41%			
1.23.	PPCI	78.262,29	% Período:								41,80%				
1.24.	DETALHES ENXAIMEL FACHADA	74.554,15	% Período:												
1.25.	ACESSIBILIDADE EQUIPAMENTOS	151.338,18	% Período:												
1.26.	PINTURA DE VAGAS ACESSÍVEIS	403,10	% Período:												
1.27.	PAISAGISMO	2.391,41	% Período:												
1.28.	LETREIROS FACHADA	12.288,51	% Período:												
1.29.	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOR	8.185,68	% Período:												
1.30.	SERVIÇOS FINAIS	6.015,87	% Período:												

Total: R$ 6.628.599,32

Período:	%:	5,47%	5,04%	6,72%	6,94%	5,96%	7,44%	8,75%	5,07%	6,37%	8,63%	7,84%	6,72%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	362.453,54	334.391,24	445.446,61	460.324,78	395.027,49	493.121,12	580.207,38	336.321,46	422.030,14	571.979,06	519.523,62	445.406,33
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**362.453,54**	**334.391,24**	**445.446,61**	**460.324,78**	**395.027,49**	**493.121,12**	**580.207,38**	**336.321,46**	**422.030,14**	**571.979,06**	**519.523,62**	**445.406,33**
Acumulado:	%:	5,47%	10,51%	17,23%	24,18%	30,14%	37,58%	46,33%	51,40%	57,77%	66,40%	74,24%	80,96%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	362.453,54	696.844,78	1.142.291,39	1.602.616,17	1.997.643,66	2.490.764,78	3.070.972,16	3.407.293,62	3.829.323,76	4.401.302,82	4.920.826,44	5.366.232,77
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**362.453,54**	**696.844,78**	**1.142.291,39**	**1.602.616,17**	**1.997.643,66**	**2.490.764,78**	**3.070.972,16**	**3.407.293,62**	**3.829.323,76**	**4.401.302,82**	**4.920.826,44**	**5.366.232,77**
	Administração Local:												

PERITIBA - SC
Local

Responsável Técnico

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26

quinta-feira, 23 de outubro de 2025
Data

Nome: GABRIELA MULLER POTTRATZ
CREA/CAU: 188711-7
ART/RRT: 10078381-5

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 12/26	14 01/27	15 02/27	16 03/27	17 04/27	18 05/27	19 06/27	20 07/27	21 08/27	22 09/27	23 10/27	24 11/27
1.	**PISCINA PUBLICA E SECRETARIAS DO**	**6.628.599,32**	% Período:	6,50%	6,47%	6,07%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	27.057,57	% Período:												
1.2.	LOCAÇÃO	8.995,49	% Período:												
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLI	2.264.320,41	% Período:												
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÕES CORTINAS DE (	14.334,39	% Período:												
1.5.	DRENAGEM	15.696,92	% Período:												
1.6.	PISCINA EM CONCRETO ARMADO	192.049,58	% Período:												
1.7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PISCINA	152.666,36	% Período:												
1.8.	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇ	27.606,23	% Período:												
1.9.	INFRA-ESTRUTURA - LAJE SUBSOLO	39.938,64	% Período:												
1.10.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	297.821,96	% Período:			23,91%									
1.11.	PINGADEIRA	5.240,70	% Período:												
1.12.	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTUR	678.697,66	% Período:												
1.13.	ESTRUTURA METÁLICA - ARQUIBANCA	133.888,80	% Período:												
1.14.	ESTRUTURA METÁLICA - ARQUIBANCA	309.616,76	% Período:												
1.15.	ESTRUTURA METÁLICA - PALCO SETOI	86.995,59	% Período:	100,00%											
1.16.	REVESTIMENTOS	385.634,82	% Período:												
1.17.	PISOS	344.747,86	% Período:	43,05%		29,58%									
1.18.	TETO	124.972,12	% Período:												
1.19.	ESQUADRIAS	398.512,00	% Período:	0,51%	88,93%	0,80%									
1.20.	PINTURA	118.829,40	% Período:	100,00%											
1.21.	HIDROSSANITÁRIO	222.543,94	% Período:	33,52%											
1.22.	INSTALAÇÕES ELETRICAS E DO CABE/	444.992,93	% Período:												
1.23.	PPCI	78.262,29	% Período:			58,20%									
1.24.	DETALHES ENXAIMEL FACHADA	74.554,15	% Período:		100,00%										
1.25.	ACESSIBILIDADE EQUIPAMENTOS	151.338,18	% Período:			100,00%									
1.26.	PINTURA DE VAGAS ACESSÍVEIS	403,10	% Período:			100,00%									
1.27.	PAISAGISMO	2.391,41	% Período:			100,00%									
1.28.	LETREIROS FACHADA	12.288,51	% Período:			100,00%									
1.29.	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOR	8.185,68	% Período:			100,00%									
1.30.	SERVIÇOS FINAIS	6.015,87	% Período:			100,00%									

Total: R$ 6.628.599,32

		13 12/26	14 01/27	15 02/27	16 03/27	17 04/27	18 05/27	19 06/27	20 07/27	21 08/27	22 09/27	23 10/27	24 11/27
Período:	%:	87,46%	6,47%	6,07%									
	Repasse:	5.366.232,77	-	-									
	Contrapartida:	430.877,82	428.952,30	402.536,43									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**5.797.110,59**	**428.952,30**	**402.536,43**									
Acumulado:	%:	87,46%	93,93%	100,00%									
	Repasse:	5.366.232,77	5.366.232,77	5.366.232,77									
	Contrapartida:	430.877,82	859.830,12	1.262.366,55									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**5.797.110,59**	**6.226.062,89**	**6.628.599,32**									
	Administração Local:												

PERITIBA - SC
Local

Responsável Técnico

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	0	PISCINA PÚBLICA E SECRETARIAS	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO MULTIFINALITÁRIA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27

quinta-feira, 23 de outubro de 2025
Data

Nome: GABRIELA MULLER POTTRATZ
CREA/CAU: 188711-7
ART/RRT: 10078381-5