CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	AMPLIAÇÃO CRECHE	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**OBRASALAS NOVAS**	**821.524,48**	% Período:	2,36%	8,46%	20,01%	29,23%	20,11%	11,95%	7,88%					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.796,31	% Período:	100,00% 100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES EXTERNAS	9.183,97	% Período:	50,00% 50,00%	50,00% 50,00%										
1.3.	DRENAGEM	4.196,46	% Período:	50,00% 50,00%	50,00% 50,00%										
1.4.	ESCAVAÇÕES	9.847,85	% Período:	50,00% 50,00%	50,00% 50,00%										
1.5.	INFRAESTRUTURA	52.347,50	% Período:		100,00% 100,00%										
1.6.	VIGAS BALDRAME	27.719,39	% Período:		20,00% 20,00%	80,00% 80,00%									
1.7.	PISOS DE CONCRETO	41.615,49	% Período:			100,00% 100,00%									
1.8.	PILARES	24.673,25	% Período:			100,00% 100,00%									
1.9.	VIGAS	61.083,54	% Período:				100,00% 100,00%								
1.10.	LAJE	78.706,21	% Período:				100,00% 100,00%								
1.11.	PAREDES	151.784,07	% Período:			50,00% 50,00%	30,00% 30,00%	20,00% 20,00%							
1.12.	PISOS	78.560,16	% Período:				30,00% 30,00%	70,00% 70,00%							
1.13.	COBERTURA	115.339,85	% Período:				20,00% 20,00%	50,00% 50,00%	30,00% 30,00%						
1.14.	PLATIBANDAS	28.097,10	% Período:					50,00% 50,00%	50,00% 50,00%						
1.15.	ESQUADRIAS	50.304,22	% Período:							100,00% 100,00%					
1.16.	SOLEIRAS E PEITORIS	16.357,05	% Período:				50,00% 50,00%	50,00% 50,00%							
1.17.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	9.052,68	% Período:						100,00% 100,00%						
1.18.	AR CONDICIONADOS	1.971,00	% Período:							100,00% 100,00%					
1.19.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	42.226,70	% Período:						90,00% 90,00%	10,00% 10,00%					
1.20.	INSTALAÇÃO DE LÓGICA E SOM	2.514,86	% Período:							100,00% 100,00%					
1.21.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.146,82	% Período:						30,00% 30,00%	70,00% 70,00%					
2.	**REFORMA PARTE INTERNA**	**35.325,91**	% Período:		13,09%	21,87%	65,04%								
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.333,33	% Período:		100,00%										

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	AMPLIAÇÃO CRECHE	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
					100,00%										
2.2.	DEMOLIÇÕES INTERNAS	2.145,05	% Período:		100,00%										
					100,00%										
2.3.	ALVENARIA	1.144,91	% Período:		100,00%										
					100,00%										
2.4.	VERGA E CONTRAVERGA	576,90	% Período:			100,00%									
						100,00%									
2.5.	REVESTIMENTOS INTERNOS	15.355,20	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.6.	REVESTIMENTO EXTERNO	1.817,96	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.7.	REVESTIMENTO DE TETO	2.896,50	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.8.	PISOS	4.242,71	% Período:			100,00%									
						100,00%									
2.9.	SOLEIRAS E PEITORIS	1.269,42	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
2.10.	ESQUADRIAS	1.425,53	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
2.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.118,40	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								

Total: R$ 856.850,39

		1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
Período:	%:	2,27%	8,65%	20,08%	30,71%	19,29%	11,45%	7,55%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	19.410,45	74.128,81	172.082,57	263.115,85	165.245,93	98.151,26	64.715,52					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**19.410,45**	**74.128,81**	**172.082,57**	**263.115,85**	**165.245,93**	**98.151,26**	**64.715,52**					
Acumulado:	%:	2,27%	10,92%	31,00%	61,71%	80,99%	92,45%	100,00%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	19.410,45	93.539,26	265.621,83	528.737,68	693.983,61	792.134,87	856.850,39					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**19.410,45**	**93.539,26**	**265.621,83**	**528.737,68**	**693.983,61**	**792.134,87**	**856.850,39**					

LUAN PICININ SARTORI:04296632930 Assinado de forma digital por LUAN PICININ SARTORI:04296632930 Dados: 2026.01.29 16:36:14 -03'00'

PERITIBA/SC
Local

quarta-feira, 26 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUAN PICININ SARTORI
CREA/CAU: 125567-8
ART/RRT: 10226828-0