
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2020  
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2020 

 
O MUNICÍPIO DE PERITIBA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o n 82.815.085/0001-20, com sede 
na Rua Frei Bonifácio 63, Centro, Peritiba SC, neste ato 
representado por sua Prefeita Municipal a Sra. NEUSA KLEIN 
MARASCHINI, inscrita no CPF sob o nº 825.056.329-87, 
doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e, de outro, a 
empresa CONSTRUTORA JR EIRELI, CNPJ sob o nº 
28.932.166/0001-65, com sede na Rua Tancredo de Almeida 
Neves, nº 167, Apartamento nº 104, Bairro Cinquentenário, 
Concórdia, Santa Catarina, CEP 89.700-264, neste ato 
representada pelo seu Sócio Administrador o Sr. JADSON JOSÉ 
DA ROCHA, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.173.166 e 

inscrito no CPF sob o nº 079.196.789-19, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo 
firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi 
autorizada de acordo com o Processo de Licitação 142/2019 
modalidade Tomada de Preços nº 10/2019, e que se regerá pela 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 
atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. Prorrogar até 13/04/2020, o prazo para execução da obra, objeto do contrato 
original nº 21/2020, que consiste na ampliação da creche, em uma sala e o 
fechamento de solário no Centro de Educação Infantil Mateus Petter, situado na 
Rua Pedro Teobaldo Finger, no município de Peritiba, com fornecimento de 
material e mão de obra, conforme disposto no Anexo “E” do Edital e de acordo 
com o memorial descritivo, orçamento, projeto básico e cronograma. 
 
1.2. Aditar ao Contrato Original nº 21/2020 os serviços e quantidades abaixo 
relacionados, que correspondem a 1,406% da quantidade originalmente 
contratada: 

Quant. Und. Especificação dos Produtos 
R$ 

Unt. 
R$ Total 

14,17 M² 
Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes 
comerciais, inclusive estrutura de fixação, referente 
aditivo aba externa. 

47,08 667,12 

38,60 M² 
Acabamentos para forro (roda-forro em perfil 
metálico e plástico), referente aditivo aba externa. 

7,59 292,98 

10,00 M² 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 
em paredes, duas demãos, referente aditivo paredes 
internas. 

13,5 135,00 

Total 1.095,10 

 
1.2.1. Este aditamento justifica-se em virtude de pequenas alterações no projeto, 
em razão de circunstâncias que não haviam sido previstas inicialmente e que se 
tornaram necessárias para a conclusão da obra, como o revestimento das 
projeções do telhado da ampliação e a pintura das paredes já existentes, conforme 
apontado pelo Engenheiro do Município.  
 



 

 

1.2.2. O valor total estimado para os serviços aditados é de R$ 1.095,10 (Um mil 
e noventa e cinco reais e dez centavos). 
 
Município de Peritiba, 13 de março de 2020. 
 
 
 

       _____________________________________________ 
 NEUSA KLEIN MARASCHINI  

Prefeita Municipal 
 
 
 

______________________________________________ 
CONSTRUTORA JR EIRELI  

Contratada 
 

 
 

___________________________________ 
LIZIANE KLEIN GAERTNER 

Testemunha 

______________________________ 
DÂNDARA LUISA BAZZEI 

Testemunha 
 
 

___________________________________ 
IGORI FRIPP DAINESE 

Testemunha 

______________________________ 
DANIEL JOCELIO FANTIN 

Testemunha 
 
 


