
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/2020 
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2019 

 
O MUNICÍPIO DE PERITIBA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o n 82.815.085/0001-20, com sede 
na Rua Frei Bonifácio 63, Centro, Peritiba SC, neste ato 
representada por sua titular a Senhora NEUSA KLEIN 
MARASCHINI, Prefeita Municipal, brasileira, casada, residente e 
domiciliada neste Município, inscrita no CPF nº 825.056.329-87, 
doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e, de outro, a 
empresa FABIANO FRANCHIN, CNPJ sob o nº 22.239.780/0001-
60, com sede na Rua 29 de Julho, nº 670, Sala 02, Bairro Nazaré, 
Concórdia - SC., CEP 89.700-041, neste ato representada pelo seu 
sócio proprietário, Sr. FABIANO FRANCHIN, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 4.619.387 e inscrito no CPF sob o nº 

009.611.279-45, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, 
pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de 
acordo com o Processo de Licitação 53/2019 modalidade 
Tomada de Preços nº 03/2019, e que se regerá pela Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as 
cláusulas a seguir enunciadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. Prorrogar, do dia 02/03/2020 até 18/04/2020, o prazo para execução da 
obra, objeto do contrato original nº 119/2019, que consiste na melhoria da rede 
elétrica da Rua Frei Bonifácio, de acordo com o projeto da Celesc nº 400386922, 
conforme justificativas apresentadas pela empresa e aceitas pelo município. 
1.2. Prorrogar até 31/05/2020 o prazo de vigência do contrato original nº 
119/2019, a fim de abranger os procedimentos contábeis e financeiros após a 
conclusão da obra. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO DIÁRIO DE OBRAS: 
2.1. A execução da obra, objeto deste contrato, deverá ter acompanhamento diário, 
através do diário de obra, a ser adotado pela contratada, conforme modelo a ser 
disponibilizado pelo Município. Os diários de obra deverão ser entregues 
semanalmente ao setor de engenharia do município devidamente 
protocolados na recepção.  
2.1.1. O diário de obras deverá permanecer no canteiro de obras durante a 
execução dos serviços. O fiscal de obras deverá assinar o diário de obras a cada 
visita. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
3.1. As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas. 

 
E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente 

com as testemunhas abaixo, em 03 (Três) vias de igual teor e forma, obrigando-se 
por si e por seus sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos. 
 
Município de Peritiba, SC., 12 de março de 2020. 
 
 
 



 

 

       _____________________________________________ 
NEUSA KLEIN MARASCHINI 

Prefeita Municipal 
 
 

___________________________________________ 
FABIANO FRANCHIN  

Contratada 
 
 

 
____________________________________ 

LIZIANE KLEIN GAERTNER 
Testemunha 

______________________________ 
DANDARA LUISA BAZZEI 

Testemunha 
 

  

   
 
 
 

___________________________________ 
JOÃO CARLOS BRUHMULLER 

Fiscal do Contrato 

_____________________________________ 
IGORI FRIPP DAINESE 

Fiscal do Contrato 
 
 
 

_____________________________________ 
DANIEL JOCELIO FANTIN 

Fiscal do Contrato 


