
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 159/2021

Pelo presente termo de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO
DE PERITIBA, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ n° 82.815.085/0001-20, com sede à Rua Frei Bonifácio,
nº 63, centro, neste ato representada por seu titular o Senhor
PAULO JOSÉ DEITOS, Prefeito Municipal de Peritiba, Estado de
Santa Catarina, residente e domiciliado neste Município, inscrito
no CPF nº 021.966.329-70, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa BRITAX BRITAGEM E
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
21.157.133/0001-46, com sede na Linha dos Coqueiros, BR 153,
Km 94, Interior, Concórdia, Santa Catarina, CEP 89.711-570,
neste ato representada pelo seu Representante Legal o Sr. VALMIR
PATZLAFF, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.134.728 e
inscrito no CPF sob o nº 776.081.439-91, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo
firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi
autorizada de acordo com o Processo de Licitação nº 90/2021
modalidade Tomada de Preços nº 02/2021, e que se regerá pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores,
atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Registrar o aumento de valor do contrato original nº 159/2021 que tem por
objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para
execução de pavimentação asfáltica, com fornecimento de material e mão de obra.
1.1.1. Rua Adão Ross, Rua Reinaldo Ermindo Klein, em atenção a Operação
1073367-13 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano –
pavimentação, Contrato de Repasse OGU nº 906300/2020, conforme disposto no
Anexo “E” deste Edital.
1.1.2. Rua Vice-Prefeito Atílio Dal Piva e Rua Dona Antônia Caramori, conforme
disposto no Anexo “E” deste Edital.
1.2. É de responsabilidade da licitante a qualidade da obra, dos materiais e dos
serviços, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectados
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES ALTERADOS:
2.1. Fica acrescido o valor de R$ 14.173,08 (Quatorze mil, cento e setenta e três
reais e oito centavos) (≅2,60%) referente ao acréscimo dos itens e quantidades.
2.2. Tal aditivo justifica-se em virtude de alteração de especificação técnica para
melhor adequação do objetivo do objeto contratual, serviço de imprimação com cm
imprimação, quantidade 2526,78m². Tal serviço é necessário para garantir coesão
e impermeabilização da base do pavimento em função de constatações realizadas
pela fiscalização in loco.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:
3.1. Designa os fiscais indicados no Decreto Municipal nº 06/2022 de 04 de janeiro
de 2022, sendo o servidor DANIEL JOCELIO FANTIN, e no caso de seu
impedimento, o servidor LUAN PICININ SARTORI para acompanhar e fiscalizar o
fiel cumprimento da prestação dos serviços, os quais ficarão responsáveis pelo



encaminhamento da autorização de pagamento junto ao setor de contabilidade do
Município.

CLÁUSULA QUARTA– DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
4.1. As demais cláusulas e condições do contrato original nº 159/2021
permanecem inalteradas.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente
com as testemunhas abaixo, em 03 (Três) vias de igual teor e forma, obrigando-se
por si e por seus sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.

Município de Peritiba – SC., 10 de fevereiro de 2022.

________________________________
PAULO JOSÉ DEITOS

Prefeito Municipal

___________________________________________________
BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratada

____________________________________
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN

Testemunha

____________________________________
RENATA ALVES DA SILVA CHAVES

Testemunha

____________________________________
DANIEL JOCÉLIO FANTIN

Fiscal do Contrato

__________________________________
LUAN PICININ SARTORI

Fiscal do Contrato


