
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 62/2022 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 159/2021  

 
Pelo presente termo de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO 
DE PERITIBA, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ n° 82.815.085/0001-20, com sede à Rua Frei Bonifácio, 
nº 63, centro, neste ato representada por seu titular o Senhor 
PAULO JOSÉ DEITOS, Prefeito Municipal de Peritiba, Estado de 
Santa Catarina, residente e domiciliado neste Município, inscrito 
no CPF nº 021.966.329-70, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa BRITAX BRITAGEM E 
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
21.157.133/0001-46, com sede na Linha dos Coqueiros, BR 153, 
Km 94, Interior, Concórdia, Santa Catarina, CEP 89.711-570, 
neste ato representada pelo seu Representante Legal o Sr. VALMIR 
PATZLAFF, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.134.728 e 
inscrito no CPF sob o nº 776.081.439-91, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo 
firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi 
autorizada de acordo com o Processo de Licitação nº 90/2021 
modalidade Tomada de Preços nº 02/2021, e que se regerá pela 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 
atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. Registrar o aumento de valor e prorrogar o prazo de execução do contrato 
original nº 159/2021 que tem por objeto a contratação de empresa do ramo de 
engenharia e/ou construção civil para execução de pavimentação asfáltica, com 
fornecimento de material e mão de obra.  
1.1.1. Rua Adão Ross, Rua Reinaldo Ermindo Klein, em atenção a Operação 
1073367-13 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano – 
pavimentação, Contrato de Repasse OGU nº 906300/2020, conforme disposto no 
Anexo “E” deste Edital.   
1.1.2. Rua Vice-Prefeito Atílio Dal Piva e Rua Dona Antônia Caramori, conforme 
disposto no Anexo “E” deste Edital. 
1.2. É de responsabilidade da licitante a qualidade da obra, dos materiais e dos 
serviços, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectados 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES ALTERADOS: 
2.1. Fica acrescido o valor de R$ 23.272,85 (Vinte e três mil, duzentos e setenta e 
dois reais e oitenta e cinco centavos) (≅4,26%) referente ao acréscimo dos itens e 
quantidades, sendo R$ 15.641,07 (Quinze mil, seiscentos e quarenta e um reais e 
sete centavos) para o item nº 1 e R$ 7.631,78 (Sete mil, seiscentos e trinta e um 
reais e setenta e oito centavos) para o item nº 2. 
2.2. Tal aditivo justifica-se em virtude de serviços necessários (Reaterro brita e 
reaterro rachão) para preenchimento das valas de drenagem das tubulações com 
material drenante em virtude das condições verificadas in loco durante as 
escavações. Tais serviços são necessários em virtude de garantir a qualidade do 
pavimento asfáltico, evitando a percolação de água sob o mesmo, o que poderia 
implicar no aparecimento de futuras patologias. Considerando trecho a mais que 
teve que ser executado de pavimento na Rua Reinaldo Ermindo. Serviços 
executados para preencher e pavimentar vala que fora aberta anteriormente pela 



 

 

prefeitura. Considerando quantitativo excedente de 62,8 metros que a empresa 
teve que realizar. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 
3.1. Fica prorrogado o prazo de execução do contrato original por mais 30 (trinta) 
dias, até 02/06/2022, em virtude de algumas alterações que foram necessárias, 
com inclusão de alguns itens/serviços, e também devido as condições climáticas, 
o que atrapalhou o desenvolvimento normal dos serviços. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
4.1. As demais cláusulas e condições do contrato original nº 159/2021 
permanecem inalteradas. 
 

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente 
com as testemunhas abaixo, em 03 (Três) vias de igual teor e forma, obrigando-se 
por si e por seus sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos. 

 
 
Município de Peritiba – SC., 26 de abril de 2022. 
 
 

________________________________ 
PAULO JOSÉ DEITOS  

Prefeito Municipal 
 
 

___________________________________________________ 
BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA  

Contratada 
 

 
____________________________________ 
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

Testemunha 

____________________________________ 
RENATA ALVES DA SILVA CHAVES 

Testemunha 
 
 

____________________________________ 
DANIEL JOCÉLIO FANTIN  

Fiscal do Contrato 

__________________________________ 
LUAN PICININ SARTORI  

Fiscal do Contrato 
 
 
 


