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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23
1. Adequação de acessibilidade  272.675,67 % Período: 32,98% 29,40% 26,07% 11,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  261,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. ACESSSOS  82.217,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS  8.249,77 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.4. CIRCULAÇÕES VERTICAIS  8.291,98 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. SANITÁRIOS  142.161,38 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. Mobiliário e Equipamentos  31.493,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 32,98% 29,40% 26,07% 11,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 89.924,70 80.176,54 71.080,69 31.493,74 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 89.924,70 80.176,54 71.080,69 31.493,74 - - - - - - - - 

%: 32,98% 62,38% 88,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 89.924,70 170.101,24 241.181,93 272.675,67 272.675,67 272.675,67 272.675,67 272.675,67 272.675,67 272.675,67 272.675,67 272.675,67 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 89.924,70 170.101,24 241.181,93 272.675,67 272.675,67 272.675,67 272.675,67 272.675,67 272.675,67 272.675,67 272.675,67 272.675,67 

Local Responsável Técnico
Nome: 
CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 
terça-feira, 14 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Adequação acesssibilidade do Ginásio de Esportes Municipal - 8% de desconto aplicado sobre SINAPI

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE PERITIBA/SC ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - 8% de desconto aplicado sobre SINAPI

PERITIBA/SC

0

Total:    R$ 272.675,67

Item Descrição
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