
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 178/2022  

 
O MUNICÍPIO DE PERITIBA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o n 82.815.085/0001-20, com sede 
na Rua Frei Bonifácio 63, Centro, Peritiba SC, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal o Sr. PAULO JOSÉ 
DEITOS, inscrito no CPF sob o nº 021.966.329-70, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro, a 
empresa F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 23.575.487/0001-36, com sede na Rua do 
Comércio, nº 390, Bairro Centro, Peritiba, Santa Catarina, CEP 
89.750-000, neste ato representada pelo seu representante legal, 
Sr. WILLER ARAÚJO DE FREITAS, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 1100722352 e inscrito no CPF sob o nº 
015.627.410-80, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, 
pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de 
acordo com o Processo de Licitação nº 78/2022 modalidade 
Tomada de Preços nº 13/2022, e que se regerá pela Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as 
cláusulas a seguir enunciadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. Registrar o aumento de valor do contrato original nº 178/2022 que tem por 
objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para 
execução das obras de reforma e acessibilidade do Ginásio Municipal de Esportes 
Arnildo Simon, compreendendo o fornecimento de material e mão de obra, em 
atenção ao Processo SCC nº 0004663/2022 – FESPORTE, PORTARIA SEF Nº 
216/2022 – 01/06/2022 e conforme disposto no Anexo “E” deste Edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES ACRESCIDOS: 
2.1. Fica acrescido o valor de R$ 35.761,92 (Trinta e cinco mil, setecentos e 
sessenta e um reais e noventa e dois centavos) (≅16,57%) referente ao acréscimo 
dos itens e quantidades conforme planilha em anexo. 
2.2. Considerando que o orçamento previsto estava orçado em R$ 296.382,17 
(Duzentos e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezessete 
centavos); 
2.3. Considerando que a empresa apresentou proposta no valor de R$ 215.826,35 
(Duzentos e quinze mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos); 
2.4. Considerando que entre o valor orçado e a proposta vencedora houve saldo 
positivo de R$ 80.555,82 (Oitenta mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e 
oitenta e dois centavos); 
2.5. Considerando que itens necessários para melhoria do espaço físico do ginásio 

não foram contemplados no projeto inicial em função do valor disponível no 
orçamento municipal; 
2.6. Considerando que o Estado disponibilizou no valor de R$ 250.000,00 
(Duzentos e cinquenta mil reais) através do Processo SCC nº 0004663/2022 – 
Fesporte, Portaria SEF nº 216/2022;  
2.7. Considerando que o saldo remanescente entre o licitado e o valor 
disponibilizado pelo Estado, no valor de R$ 34.173,65 (Trinta e quatro mil, cento 
e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos) para aplicar na obra será 
devolvido;  



 

 

2.8. Considerando a necessidade de disponibilizar uma estrutura física adequada 
para incentivar a população a prática do esporte; 
2.9. Considerando que a realização de um novo certame licitatório acataria maiores 
custos e diante da possibilidade prevista na lei nº 8666/93 é possível realizar 
aditivo até 25% do valor total contratado. 
2.10. Diante do exposto, se querer aditivo ao contrato nº 178/2022 no valor de 
35.761,92 (Trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e dois 
centavos) conforme planilha orçamentária em anexo, contemplando a melhoria do 
espaço físico do ginásio municipal de esportes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
3.1. As demais cláusulas e condições do contrato original nº 178/2022 
permanecem inalteradas. 
 

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente 

com as testemunhas abaixo, em 03 (Três) vias de igual teor e forma, obrigando-se 
por si e por seus sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos. 
 
 
Município de Peritiba – SC., 18 de outubro de 2022. 
 
 

________________________________ 
PAULO JOSÉ DEITOS  

Prefeito Municipal 
 

______________________________________________ 
F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  

Contratada 
 
 

 
____________________________________ 

CIDIANE PEDRUSSI 
Testemunha 

____________________________________ 
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

Testemunha 
 

 

 
 

___________________________________ 
DANIEL JOCELIO FANTIN  

Fiscal do Contrato 

__________________________________ 
LUAN PICININ SARTORI  

Fiscal do Contrato 
 

 

 
 


