
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2022 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2022  

 
Pelo presente termo de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO 
DE PERITIBA, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ n° 82.815.085/0001-20, com sede à Rua Frei Bonifácio, 
nº 63, centro, neste ato representada por seu titular o Senhor 
PAULO JOSÉ DEITOS, Prefeito Municipal de Peritiba, Estado de 
Santa Catarina, residente e domiciliado neste Município, inscrito 
no CPF nº 021.966.329-70, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa SETEP CONSTRUÇÕES S.A., 
inscrita no CNPJ sob o nº 83.665.141/0001-50, com sede na Rua 
Francisco Martinhago, nº 258, Bairro Mina do Mato, Criciúma, 
Santa Catarina, CEP 88.810-500, neste ato representada pelo seu 
Diretor Comercial, o Sr. ANTÔNIO RAFAEL ISIDORO NETTO, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.523.378 e inscrito no 
CPF sob o nº 027.446.319-90, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo 
firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi 
autorizada de acordo com o Processo de Licitação nº 70/2022 
modalidade Tomada de Preços nº 11/2022, e que se regerá pela 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 
atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. Prorrogar o prazo de execução do contrato original nº 102/2022 que tem por 
objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para 
execução de pavimentação asfáltica, com fornecimento de material e mão de obra, 
compreendendo; serviços iniciais, asfaltamento, drenagens e sinalizações, sendo: 
Item nº 1 - Obra de pavimentação asfáltica de parte da Rua Wilibaldo Lerner – 
Acesso ao Loteamento Popular, em atenção ao Contrato de financiamento firmado 
em entre o Município de Peritiba e a Caixa Econômica Federal – CEF, destinado ao 
Apoio Financeiro no Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento 
– Recursos do FINISA – Contrato nº 0609524-36 – CAIXA/FINISA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS: 
2.1. Fica prorrogado o prazo de execução do contrato original por mais 45 
(Quarenta e cinco) dias, até 03/12/2022, em virtude das condições climáticas do 
período. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO: 
3.1. Designa o fiscal indicado no Decreto Municipal nº 213/2022 de 04 de outubro 
de 2022, sendo o servidor DANIEL JOCELIO FANTIN, e no caso de seu 
impedimento, o servidor LUAN PICININ SARTORI, para acompanhar e fiscalizar 

o fiel cumprimento da prestação dos serviços, os quais ficarão responsáveis pelo 
encaminhamento da autorização de pagamento junto ao setor de contabilidade do 
Município. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
4.1. As demais cláusulas e condições do contrato original nº 102/2022 
permanecem inalteradas. 
 



 

 

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente 
com as testemunhas abaixo, em 03 (Três) vias de igual teor e forma, obrigando-se 
por si e por seus sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos. 

 
 
Município de Peritiba – SC., 26 de outubro de 2022. 
 
 

________________________________ 
PAULO JOSÉ DEITOS  

Prefeito Municipal 
 
 

____________________________________________ 
SETEP CONSTRUÇÕES S.A. 

Contratada 
 

 
____________________________________ 

CIDIANE PEDRUSSI 
Testemunha 

____________________________________ 
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

Testemunha 
 

 

 
 

___________________________________ 
DANIEL JOCELIO FANTIN  

Fiscal do Contrato 

__________________________________ 
LUAN PICININ SARTORI  

Fiscal do Contrato 
 

 

 


