
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 202/2022 
TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022 

 
Pelo presente termo de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO 
DE PERITIBA, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ n° 82.815.085/0001-20, com sede à Rua Frei Bonifácio, 
nº 63, centro, neste ato representada por seu titular o Senhor 
PAULO JOSÉ DEITOS, Prefeito Municipal de Peritiba, Estado de 
Santa Catarina, residente e domiciliado neste Município, inscrito 
no CPF nº 021.966.319-70, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa GT SOLAR SERVIÇOS ELÉTRICOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.753.587/0001-91, com sede 
na Rua Dulce Mirian Cauvilla, nº 630, Bairro Aparecida, Xanxerê 
– Santa Catarina, CEP 89.820-000, neste ato representada pelo 
seu Sr. Ronaldo Adriano Alves, portador da Cédula de Identidade 
RG nº4.620.727 e inscrito no CPF sob o nº010.527.119-52, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, perante as 
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja 
celebração foi autorizada pelo Processo Licitatório nº 81/2022, 
Pregão Presencial n° 25/2022 que se regerá nos termos da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, atendidas as Cláusulas e condições 
que anunciam a seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente contrato é prorrogar o prazo de execução do contrato 
original nº 110/2022 que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para elaboração de estudo técnico e desenvolvimento do projeto elétrico completo 
para implantação de sistema de geração de energia fotovoltaico conectado à rede 
de distribuição da concessionaria de energia CELESC, em baixa tensão na 
modalidade de geração distribuída (microgeração), para a Prefeitura Municipal de 
Peritiba, em atenção ao item 1.1. do contrato de financiamento nº 0609524-36, 
celebrado com a Caixa Econômica Federal com recursos do FINISA – Programa de 
Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, destinado ao Apoio Financeiro 
para Investimentos com a Implantação de Placas Solares. 
1.2. Fica prorrogado o prazo de execução do contrato original por mais 10 (dez) 
dias, até 02/12/2022, em virtude da entrega dos demais projetos e laudo técnico. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
2.1. As demais cláusulas e condições do contrato original nº 110/2022 
permanecem inalteradas. 
 
 E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus 
assessores, em 3 (três) vias iguais e de mesmo teor e rubricadas para todos os fins 
de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas. 

 
 
Município de Peritiba – SC., 22 de novembro de 2022. 
 
 

       _____________________________________________ 
 PAULO JOSÉ DEITOS  

Prefeito Municipal 
 



 

 

______________________________________________ 
GT SOLAR SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI  

Contratada 
 
 

____________________________________ 
CIDIANE PEDRUSSI 

Testemunha 

____________________________________ 
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

Testemunha 
 

 

 
 

____________________________________ 
DANIEL JOCÉLIO FANTIN  

Fiscal do Contrato 

__________________________________ 
LUAN PICININ SARTORI  

Fiscal do Contrato 
 


