
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 209/2022 
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2022 

 
Pelo presente termo de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO 
DE PERITIBA, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ n° 82.815.085/0001-20, com sede à Rua Frei Bonifácio, 
nº 63, centro, neste ato representada por seu titular o Senhor 
PAULO JOSÉ DEITOS, Prefeito Municipal de Peritiba, Estado de 
Santa Catarina, residente e domiciliado neste Município, inscrito 
no CPF nº 021.966.319-70, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa FORMATTO ENGENHARIA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 04.310.204/0001-80, com sede na Rua 
das Cerejeiras, nº 25, Bairro Floresta, Concórdia, Santa Catarina, 
CEP 89.709-896, neste ato representada pelo seu Representante 
Legal, Sr. ALEX DALMORA, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 1.876.720 e inscrito no CPF sob o nº 611.668.639-72, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as 
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja 
celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação 
nº 63/2022 modalidade Tomada de Preços nº 08/2022, e que se 
regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente contrato é prorrogar o prazo de vigência e o prazo de 
execução do contrato original nº 103/2022 que tem por objeto a contratação de 
empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de 
construção de uma quadra poliesportiva, com fornecimento de material e mão de 
obra, em atendimento ao processo SCC 00024270/2021, FESPORTE, Portaria SEF 
nº 151/2022 de 11/04/2022. 
1.2. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por mais 45 (Quarenta 
e cinco) dias, até 31/01/2023, para garantir as questões atreladas a parte 
administrativa do contrato. 
1.3. Fica prorrogado o prazo de execução do contrato original por mais 45 
(Quarenta e cinco) dias, até 06/01/2023, em virtude do atraso inicial de liberação 
do local com a retirada dos equipamentos da antiga quadra, para o início dos 
serviços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO: 
2.1. Designa o fiscal indicado no Decreto Municipal nº 213/2022 de 04 de outubro 
de 2022, sendo o servidor DANIEL JOCELIO FANTIN, e no caso de seu 
impedimento, o servidor LUAN PICININ SARTORI, para acompanhar e fiscalizar 
o fiel cumprimento da prestação dos serviços, os quais ficarão responsáveis pelo 
encaminhamento da autorização de pagamento junto ao setor de contabilidade do 

Município, ou ainda equipe técnica designada pelo órgão repassador de recurso. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
3.1. As demais cláusulas e condições do contrato original nº 104/2022 
permanecem inalteradas. 
 
 E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus 
assessores, em 3 (três) vias iguais e de mesmo teor e rubricadas para todos os fins 
de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas. 



 

 

Município de Peritiba – SC., 06 de dezembro de 2022. 
 
 

       _____________________________________________ 
 PAULO JOSÉ DEITOS  

Prefeito Municipal 
 

______________________________________________ 
FORMATTO ENGENHARIA LTDA  

Contratada 
 
 

____________________________________ 
CIDIANE PEDRUSSI 

Testemunha 

____________________________________ 
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

Testemunha 
 

 

 
 

____________________________________ 
DANIEL JOCÉLIO FANTIN  

Fiscal do Contrato 

__________________________________ 
LUAN PICININ SARTORI  

Fiscal do Contrato 
 


