
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2022 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2022  

 
Pelo presente termo de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO 
DE PERITIBA, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ n° 82.815.085/0001-20, com sede à Rua Frei Bonifácio, 
nº 63, centro, neste ato representada por seu titular o Senhor 
NESTOR JOSÉ BOLL, Prefeito Municipal de Peritiba em Exercício, 
Estado de Santa Catarina, residente e domiciliado neste 
Município, inscrito no CPF nº 486.395.919-20, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa SETEP 
CONSTRUÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 
83.665.141/0001-50, com sede na Rua Francisco Martinhago, nº 
258, Bairro Mina do Mato, Criciúma, Santa Catarina, CEP 88.810-
500, neste ato representada pelo seu Diretor Comercial, o Sr. 
ANTÔNIO RAFAEL ISIDORO NETTO, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 3.523.378 e inscrito no CPF sob o nº 
027.446.319-90, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, 
pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de 
acordo com o Processo de Licitação nº 70/2022 modalidade 
Tomada de Preços nº 11/2022, e que se regerá pela Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as 
cláusulas a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. O objeto do presente contrato é prorrogar o prazo de execução, o prazo de 
vigência e acrescentar valor ao contrato original nº 102/2022 que tem por objeto 
a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para 
execução de pavimentação asfáltica, com fornecimento de material e mão de obra, 
compreendendo; serviços iniciais, asfaltamento, drenagens e sinalizações, sendo: 
Item nº 1 - Obra de pavimentação asfáltica de parte da Rua Wilibaldo Lerner – 
Acesso ao Loteamento Popular, em atenção ao Contrato de financiamento firmado 
em entre o Município de Peritiba e a Caixa Econômica Federal – CEF, destinado ao 
Apoio Financeiro no Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento 
– Recursos do FINISA – Contrato nº 0609524-36 – CAIXA/FINISA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS: 
2.1. Fica prorrogado o prazo de execução do contrato original por mais 45 
(Quarenta e cinco) dias, até 17/01/2023, em virtude de alterações do projeto e 
especificações, visando gerar melhor adequação técnica aos seus objetivos. 
2.2. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por mais 90 (Noventa) 
dias, até 14/05/2023, visando garantir o atendimento aos trâmites de prestação 
de contas do respectivo processo. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES: 
3.1. Fica acrescido o valor de R$ 155.000,51 (Cento e cinquenta e cinco mil e 
cinquenta e um centavos) (≅17,48%) referente ao acréscimo dos itens e 
quantidades em virtude de readequações de drenagem do pavimento em 
determinados trechos por causa de situações verificadas in loco após o início dos 
trabalhos de terraplanagem. Reforço da sub-base e da base. Tais alterações visam 
gerar melhor adequação técnica aos seus objetivos, de modo a garantir ao 
atendimento integral do objeto contratual previsto. 



 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
4.1. As demais cláusulas e condições do contrato original nº 102/2022 
permanecem inalteradas. 
 

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente 
com as testemunhas abaixo, em 03 (Três) vias de igual teor e forma, obrigando-se 
por si e por seus sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos. 

 
 
Município de Peritiba – SC., 14 de dezembro de 2022. 
 
 

________________________________ 
NESTOR JOSÉ BOLL 

Prefeito Municipal em Exercício 
 
 

____________________________________________ 
SETEP CONSTRUÇÕES S.A. 

Contratada 
 

 
____________________________________ 

CIDIANE PEDRUSSI 
Testemunha 

____________________________________ 
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

Testemunha 
 

 

 
 

___________________________________ 
DANIEL JOCELIO FANTIN  

Fiscal do Contrato 

__________________________________ 
LUAN PICININ SARTORI  

Fiscal do Contrato 
 

 

 


