
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2020
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020

Pelo presente termo de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO
DE PERITIBA-SC, Empresa de direito público interno, inscrita no
CNPJ n° 82.815.085/0001-20, com sede à Rua Frei Bonifácio, nº
63, centro, doravante denominada simplesmente de MUNICÍPIO,
neste ato representada por sua titular a Senhora NEUSA KLEIN
MARASCHINI, Prefeita Municipal, brasileira, casada, residente e
domiciliada neste Município, inscrita no CPF nº 825.056.329-87,
e a empresa KOPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ de nº
31.659.735/0001-55, com sede à Rua Tancredo de Almeida
Neves, nº 5.192, Sala B, Bairro São Cristóvão, Concórdia, Santa
Catarina, CEP 89.711-650, neste ato representada pelo seu
Representante Legal o Senhor VALMIR PATZLAFF, portador da
Carteira de Identidade n° 2.134.728 e CPF n° 776.081.439-91, a
seguir denominada simplesmente de CONTRATADA, perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja
celebração foi autorizada pelo Processo de Licitação 107/2019
modalidade CONCORRÊNCIA nº 03/2019, e que se regerá pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores,
atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Registrar a compensação e aumento de valor do contrato original nº
39/2020, que tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia
e/ou construção civil, regime por empreitada global, na forma de execução indireta
(material e mão de obra), para a execução de pavimentação asfáltica, em
atendimento ao financiamento junto ao BRDE nº PVL02.000286/2019-21e de
acordo com o memorial descritivo, orçamento, projeto básico e cronograma que
constituem parte integrante do Edital supramencionado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES ALTERADOS:
2.1. Fica acrescido o valor de R$ 48.897,08 (Quarenta e oito mil, oitocentos e
noventa e sete reais e oito centavos) (≅2,40%) referente ao acréscimo dos itens
conforme planilha em anexo.
2.2. Justifica-se que tal acréscimo está associado com a abertura de valas por
parte da CASAN as quais somente foram fechadas. Devido a base não ser suficiente
se faz necessário a reabertura das mesmas e o preenchimento com as devidas
camadas para posterior recapeamento. Para efetuar serviços na Rua Senador
Irineu Bornhausen, o custo será de R$ 43.930,54 (Quarenta e três mil, novecentos
e trinta reais e cinquenta e quatro centavos) e na Rua Miguel Balduíno Boll, R$
4.966,54 (Quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro
centavos). Estes serviços de recuperação não estavam contemplados no projeto
original.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
3.1. As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas.

Município de Peritiba, SC., 15 de junho de 2020.
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