
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 82/2020
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020

Pelo presente termo de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO
DE PERITIBA-SC, Empresa de direito público interno, inscrita no
CNPJ n° 82.815.085/0001-20, com sede à Rua Frei Bonifácio, nº
63, centro, doravante denominada simplesmente de MUNICÍPIO,
neste ato representada por sua titular a Senhora NEUSA KLEIN
MARASCHINI, Prefeita Municipal, brasileira, casada, residente e
domiciliada neste Município, inscrita no CPF nº 825.056.329-87,
e a empresa KOPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ de nº
31.659.735/0001-55, com sede à Rua Tancredo de Almeida
Neves, nº 5.192, Sala B, Bairro São Cristóvão, Concórdia, Santa
Catarina, CEP 89.711-650, neste ato representada pelo seu
Representante Legal o Senhor VALMIR PATZLAFF, portador da
Carteira de Identidade n° 2.134.728 e CPF n° 776.081.439-91, a
seguir denominada simplesmente de CONTRATADA, perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja
celebração foi autorizada pelo Processo de Licitação 107/2019
modalidade CONCORRÊNCIA nº 03/2019, e que se regerá pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores,
atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Suprimir do contrato original do contrato original nº 39/2020, que tem por
objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil,
regime por empreitada global, na forma de execução indireta (material e mão de
obra), para a execução de pavimentação asfáltica, em atendimento ao
financiamento junto ao BRDE nº PVL02.000286/2019-21e de acordo com o
memorial descritivo, orçamento, projeto básico e cronograma que constituem parte
integrante do Edital supramencionado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES ALTERADOS:
2.1. Fica suprimido o valor de R$ 21.001,86 (Vinte e um mil, um real e oitenta e
seis centavos) (≅1,03%) referente à supressão dos itens conforme anexo.
2.2. Foram constatados impasses em relação aos projetos de recapeamento das
Ruas Wilibaldo Lerner e João Albino Engel. Essa constatação ocorreu no momento
da fiscalização. A Rua Wilibaldo Lerner apresenta largura inferior do que consta
em projeto e a Rua João Albino Engel não teve a área de um canteiro descontado
de sua área para realização dos serviços de pavimento. Com base no relatório As
Built foram verificadas as áreas efetivamente pavimentadas, sendo assim, foi
aplicado uma readequação nos serviços de recapeamento atrelados a mensuração
de área, essa readequação foi realizada com base no percentual efetivamente
executado em relação ao que era projetado. Readequação realizada para áreas que
apresentaram valores significativamente grandes em relação a diferença entre
executado e projetado.
2.3. O valor a ser reduzido é de R$ 5.889,04 (Cinco mil, oitocentos e oitenta e nove
reais e quatro centavos) para a Rua Wilibaldo Lerner e R$ 15.112,82 (Quinze mil,
cento e doze reais e oitenta e dois centavos) para a Rua João Albino Engel.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
3.1. As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas.



Município de Peritiba, SC., 13 de julho de 2020.

_____________________________________________
NEUSA KLEIN MARASCHINI

Prefeita Municipal

______________________________________________
KOPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Contratada

______________________________________
MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL

Testemunha

__________________________________
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN

Testemunha

____________________________________
DANIEL JOCELIO FANTIN

Fiscal do Contrato

____________________________________
JOÃO CARLOS BRUHMULLER

Fiscal do Contrato


