
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108/2020
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020

Pelo presente termo de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO
DE PERITIBA-SC, Empresa de direito público interno, inscrita no
CNPJ n° 82.815.085/0001-20, com sede à Rua Frei Bonifácio, nº
63, centro, doravante denominada simplesmente de MUNICÍPIO,
neste ato representada por sua titular a Senhora NEUSA KLEIN
MARASCHINI, Prefeita Municipal, brasileira, casada, residente e
domiciliada neste Município, inscrita no CPF nº 825.056.329-87,
e a empresa KOPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ de nº
31.659.735/0001-55, com sede à Rua Tancredo de Almeida Neves,
nº 5.192, Sala B, Bairro São Cristóvão, Concórdia, Santa Catarina,
CEP 89.711-650, neste ato representada pelo seu Representante
Legal o Senhor VALMIR PATZLAFF, portador da Carteira de
Identidade n° 2.134.728 e CPF n° 776.081.439-91, a seguir
denominada simplesmente de CONTRATADA, perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja
celebração foi autorizada pelo Processo de Licitação nº
107/2019 modalidade CONCORRÊNCIA nº 03/2019, e que se
regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Registrar a compensação e aumento de valor e supressão do contrato
original nº 39/2020, que tem por objeto a contratação de empresa do ramo de
engenharia e/ou construção civil, regime por empreitada global, na forma de
execução indireta (material e mão de obra), para a execução de pavimentação
asfáltica, em atendimento ao financiamento junto ao BRDE nº
PVL02.000286/2019-21e de acordo com o memorial descritivo, orçamento, projeto
básico e cronograma que constituem parte integrante do Edital supramencionado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES ALTERADOS:
2.1. Fica acrescido o valor de R$ 20.711,47 (Vinte mil, setecentos e onze reais e
quarenta e sete centavos) (≅1,02%) referente ao acréscimo dos itens e quantidades
conforme planilha em anexo.
2.2. Fica suprimido o valor de R$ 34.018,60 (Trinta e quatro mil, dezoito reais e
sessenta centavos) (≅1,67%) referente à supressão dos itens conforme planilha em
anexo.
2.3. Considerando a compensação entre acréscimo e supressão o valor da
supressão efetivo é de R$ 13.307,13 (Treze mil, trezentos e sete reais e treze
centavos) (≅0,65%).
2.4. Tais acréscimos e supressões se justificam conforme documentos em anexo
apresentados pelo setor de engenharia.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
3.1. As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas.

Município de Peritiba, SC., 09 de setembro de 2020.
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