
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 134/2020
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 97/2020

O MUNICÍPIO DE PERITIBA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o n 82.815.085/0001-20, com sede
na Rua Frei Bonifácio 63, Centro, Peritiba SC, neste ato
representado por sua Prefeita Municipal a Sra. NEUSA KLEIN,
inscrita no CPF sob o nº 825.056.329-87, doravante denominado
simplesmente MUNICÍPIO, e, de outro a empresa IACC PRÉ-
MOLDADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 82.883.182/0001-
50, com sede na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 5192, Bairro
São Cristóvão, Concórdia, Santa Catarina, CEP 89.711-650, neste
ato representada pelo seu Representante Legal o Sr. VILMAR
RADIN, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.360 e inscrito
no CPF sob o nº 477.060.409-25, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo
firmadas, pactuam o presente termo aditivo, cuja celebração foi
autorizada de acordo com o Processo de Licitação nº 47/2020
modalidade Tomada de Preços nº 04/2020, e que se regerá pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores,
atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Registrar o aumento de valor do contrato original nº 97/2020, que tem por
objeto a contratação de empresa do ramo de construção civil para construção de
infraestrutura urbana para adequação de espaços de interesse turístico, no
Município de Peritiba/SC, I Etapa contemplando a Operação nº 1063908-
81/2019, Contrato de Repasse nº 887870/2019 – Ministério do Turismo/CAIXA e
II Etapa com recursos próprios, com fornecimento de material e mão de obra.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES ALTERADOS:
2.1. Fica acrescido o valor de R$ 52.848,80 (Cinquenta e dois mil, oitocentos e
quarenta e oito reais e oitenta centavos) (≅3,50%) referente ao acréscimo dos itens
e quantidades conforme planilha em anexo.
2.2. Tais acréscimos se justificam pela necessidade de reparar a rede de drenagem
pluvial existente na Rua Frei Bonifácio que foi danificada durante os serviços de
escavação necessários para a execução das fundações da rua coberta, sendo que
o projeto original não contemplava serviços de reparo. A rede de drenagem
atualmente apresenta uma descontinuidade no trecho da Rua Frei Bonifácio,
sendo necessário reparar e readequar esta rede de drenagem pluvial. A execução
desses reparos visa garantir a infraestrutura básica prevista no art. 2º da Lei
Federal nº 6766/79, de forma a garantir o escoamento de águas pluviais de forma
adequada, atendendo desta forma o interesse público primário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
3.1. As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas.

Município de Peritiba – SC., 04 de novembro de 2020.

_____________________________________________
NEUSA KLEIN

Prefeita Municipal



______________________________________________
IACC PRÉ-MOLDADOS LTDA

Contratada

______________________________________
MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL

Testemunha

__________________________________
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN

Testemunha

_________________________________
DANIEL JOCELIO FANTIN

Fiscal do Contrato


