
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 145/2020
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 97/2020

O MUNICÍPIO DE PERITIBA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o n 82.815.085/0001-20, com sede
na Rua Frei Bonifácio 63, Centro, Peritiba SC, neste ato
representado por seu titular o Sr. DARLAN RECH GERHARDT,
Prefeito Municipal em Exercício, residente e domiciliado neste
Município, inscrito no CPF nº 036.696.069-55, doravante
denominado simplesmente MUNICÍPIO, e, de outro a empresa
IACC PRÉ-MOLDADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
82.883.182/0001-50, com sede na Rua Tancredo de Almeida
Neves, nº 5192, Bairro São Cristóvão, Concórdia, Santa Catarina,
CEP 89.711-650, neste ato representada pelo seu Representante
Legal o Sr. VILMAR RADIN, portador da Cédula de Identidade nº
1.554.360 e inscrito no CPF sob o nº 477.060.409-25, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo aditivo,
cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo de
Licitação nº 47/2020 modalidade Tomada de Preços nº
04/2020, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir
enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Registrar o aumento de valor e conceder mais 90 dias de prazo de execução
do contrato original nº 97/2020, que tem por objeto a contratação de empresa do
ramo de construção civil para construção de infraestrutura urbana para
adequação de espaços de interesse turístico, no Município de Peritiba/SC, I Etapa
contemplando a Operação nº 1063908-81/2019, Contrato de Repasse nº
887870/2019 – Ministério do Turismo/CAIXA e II Etapa com recursos próprios,
com fornecimento de material e mão de obra.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS:
2.1. Fica aditado mais 90 dias o prazo de execução da obra, totalizando o prazo de
210 (Duzentos e dez dias) o prazo de execução a contar da data da assinatura da
ordem de serviço.
2.2. Tal acréscimo de prazo justifica-se pois estava previsto em edital e cronograma
da equipe de engenharia, houve um equívoco na elaboração da minuta do contrato
e consequentemente no contrato, onde foi concedido apenas 120 (Cento e vinte)
dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES ALTERADOS:
3.1. Fica acrescido o valor de R$ 79.013,74 (Setenta e nove mil, treze reais e setenta
e quatro centavos) (≅5,24%) referente ao acréscimo de itens e quantitativos
conforme planilha em anexo.
3.2. Tais acréscimos se justificam pela necessidade de reparar o pavimento
existente na Rua Frei Bonifácio que foi danificado durante os serviços de escavação
necessários para a execução das fundações e demais serviços da Rua Coberta, bem
como, devido ao tráfego de máquinas pesadas. Não havia como esses danos serem
evitados. A realização de reparos na via se deve em virtude de garantir a circulação
com segurança, qualidade e adequada para utilização da população. O projeto
original previa apenas alguns serviços de reparos, mas em quantitativo inferior ao



necessário e não atendendo integralmente aos serviços necessários.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
4.1. As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus assessores,
em 3 (três) vias iguais e de mesmo teor e rubricadas para todos os fins de direito,
na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Município de Peritiba – SC., 24 de novembro de 2020.

_____________________________________________
DARLAN RECH GERHARDT

Prefeita Municipal

______________________________________________
IACC PRÉ-MOLDADOS LTDA

Contratada

______________________________________
MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL

Testemunha

__________________________________
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN

Testemunha

_________________________________
DANIEL JOCELIO FANTIN

Fiscal do Contrato


