
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2020
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020

Pelo presente termo de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO
DE PERITIBA-SC, Empresa de direito público interno, inscrita no
CNPJ n° 82.815.085/0001-20, com sede à Rua Frei Bonifácio, nº
63, centro, doravante denominada simplesmente de MUNICÍPIO,
neste ato representada por sua titular a Senhora NEUSA KLEIN,
Prefeita Municipal, brasileira, casada, residente e domiciliada
neste Município, inscrita no CPF nº 825.056.329-87, e a empresa
KOPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA, Pessoa
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ de nº
31.659.735/0001-55, com sede à Rua Tancredo de Almeida Neves,
nº 5.192, Sala B, Bairro São Cristóvão, Concórdia, Santa Catarina,
CEP 89.711-650, neste ato representada pelo seu Representante
Legal o Senhor VALMIR PATZLAFF, portador da Carteira de
Identidade n° 2.134.728 e CPF n° 776.081.439-91, a seguir
denominada simplesmente de CONTRATADA, perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente aditivo ao
contrato, cuja celebração foi autorizada pelo Processo de
Licitação nº 107/2019 modalidade CONCORRÊNCIA nº
03/2019, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir
enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Prorrogar o prazo de execução e o prazo de vigência do contrato original nº
39/2020, que tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia
e/ou construção civil, regime por empreitada global, na forma de execução indireta
(material e mão de obra), para a execução de pavimentação asfáltica, em
atendimento ao financiamento junto ao BRDE nº PVL 02.000286/2019-21 e de
acordo com o memorial descritivo, orçamento, projeto básico e cronograma que
constituem parte integrante do Edital supramencionado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS:
2.1. Fica prorrogado o prazo de execução do contrato nº 39/2020 por mais 82 dias,
até 04/03/2021, conforme justificativas apresentadas pela empresa e aceitas pelo
setor de engenharia do município, sendo em virtude da pandemia e do volume de
obras em execução, falta de insumos e especificamente a falta de CAP (Cimento
Asfáltico de Petróleo), tinta para demarcação viária e cimento para produção de
paver, também, segundo a empresa, houve dificuldades na contratação de pessoal
com experiência na execução de passeio em paver.
2.2. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original nº 39/2020 por mais
150 (cento e cinquenta) dias, tendo em vista os procedimentos de prestação de
contas parcial para o BRDE e os procedimentos de prestação de contas que
deverão ser realizados posteriormente ao término da execução da obra. A prestação
de contas parcial é item necessário para que o BRDE autorize a liberação da outra
parcela financeira para o Município, sendo assim o pagamento do restante do
contrato está diretamente ligado a este fator.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
3.1. As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas.



Município de Peritiba – SC., 11 de dezembro de 2020.

_____________________________________________
NEUSA KLEIN

Prefeita Municipal

______________________________________________
KOPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Contratada

______________________________________
MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL

Testemunha

__________________________________
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN

Testemunha

____________________________________
DANIEL JOCELIO FANTIN

Fiscal do Contrato

____________________________________
JOÃO CARLOS BRUHMULLER

Fiscal do Contrato


