
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 173/2022 
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2022 

 
Pelo presente termo de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO 
DE PERITIBA, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ n° 82.815.085/0001-20, com sede à Rua Frei Bonifácio, 
nº 63, centro, neste ato representada por seu titular o Senhor 
PAULO JOSÉ DEITOS, Prefeito Municipal de Peritiba, Estado de 
Santa Catarina, residente e domiciliado neste Município, inscrito 
no CPF nº 021.966.319-70, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa JOEL SEIDENSTUCKER, inscrita 
no CNPJ sob o nº 45.778.652/0001-90, com sede na Linha 
Formiga, interior, Peritiba, Santa Catarina, CEP 89.750-000, neste 
ato representada pelo seu representante legal, Sr. JOEL 
SEIDENSTUCKER, portador da Cédula de Identidade RG nº 
5359875 e inscrito no CPF sob o nº 072.176.919-58, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as 
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja 
celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação 
nº 48/2022 modalidade Tomada de Preços nº 06/2022, e que se 
regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. Prorrogar o prazo de execução do contrato original nº 89/2022 que tem por 
objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para 
execução de projeto de cabeceira de ponte (4 unidades) executada em estrutura de 
concreto armado nas comunidades de vila nova e arroio do meio, interior do 
município de peritiba, com fornecimento de material e mão de obra, conforme 
disposto no anexo “e” deste edital. 
1.2. Fica prorrogado o prazo de execução do contrato original por mais 45 
(Quarenta e cinco) dias, até 13/11/2022, em virtude das condições climáticas e 
considerando que houve uma modificação de local onde seriam implantadas as 
cabeceiras da ponte na Linha Vila Nova e que esta mudança necessitou de licença 
ambiental. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
2.1. As demais cláusulas e condições do contrato original nº 89/2022 permanecem 
inalteradas. 
 
 E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus 
assessores, em 3 (três) vias iguais e de mesmo teor e rubricadas para todos os fins 
de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas. 
 

 
Município de Peritiba – SC., 29 de setembro de 2022. 
 
 

       _____________________________________________ 
 PAULO JOSÉ DEITOS  

Prefeito Municipal 
 
 



 

 

______________________________________________ 
JOEL SEIDENSTUCKER  

Contratada 
 
 

____________________________________ 
CIDIANE PEDRUSSI 

Testemunha 

____________________________________ 
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

Testemunha 
 

 

 
 

____________________________________ 
DANIEL JOCÉLIO FANTIN  

Fiscal do Contrato 

__________________________________ 
LUAN PICININ SARTORI  

Fiscal do Contrato 
 


