
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 219/2022 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 94/2022  

 
Pelo presente termo de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO 
DE PERITIBA, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ n° 82.815.085/0001-20, com sede à Rua Frei Bonifácio, 
nº 63, centro, neste ato representada por seu titular o Senhor 
NESTOR JOSÉ BOLL, Prefeito Municipal de Peritiba em Exercício, 
Estado de Santa Catarina, residente e domiciliado neste 
Município, inscrito no CPF nº 021.966.329-70, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa BRITAX 
– BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
21.157.133/0001-46, com sede na Linha dos Coqueiros, BR 153, 
Km 94, Interior, Concórdia, Santa Catarina, CEP 89.711-570, 
neste ato representada pelo seu Representante Legal o Sr. VALMIR 
PATZLAFF, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.134.728 e 
inscrito no CPF sob o nº 776.081.439-91, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo 
firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi 
autorizada de acordo com o Processo de Licitação nº 65/2022 
modalidade Tomada de Preços nº 10/2022, e que se regerá pela 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 
atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. Prorrogar o prazo de vigência e execução do contrato original nº 94/2022 que 
tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção 
civil para execução de pavimentação asfáltica, com fornecimento de material e mão 
de obra, compreendendo; serviços iniciais, asfaltamento, drenagens e sinalizações, 
sendo: 
Item nº 1 - Obra de pavimentação asfáltica de parte da Estrada Rural sentido 
Peritiba – Alto Bela Vista, seguindo pela Rua Miguel Balduíno Boll, em atenção ao 
e Processo SCC nº 0003174/2022 – SIE, Portaria nº 189/2022, de 11/05/2022 
(trecho 01); e 
Item nº 2 - Obra de pavimentação asfáltica de parte da Estrada Rural sentido 
Peritiba – Alto Bela Vista, seguindo pela Rua Miguel Balduíno Boll, em atenção ao 
Processo SCC nº 0023187/2021 – SIE, Portaria nº 189/2022, de 11/05/2022 
(trecho 02), tudo conforme disposto no Anexo “E” deste Edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS: 
2.1. Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 120 (Cento e vinte) dias, até 
29/09/2023, e fica prorrogado o prazo de execução do contrato original por mais 
120 (Cento e vinte) dias, até 30/04/2023. 
2.2. Esse aditivo justifica-se em virtude de os serviços de sinalização necessitarem 

de reanálise dos quantitativos para a execução assim como o serviço de 
hidrossemeadura necessita de um período de chuva e que seja propício para o 
serviço.  
 
CLÁUSULA TERCEIRO – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
3.1. As demais cláusulas e condições do contrato original nº 94/2022 permanecem 
inalteradas. 
 



 

 

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente 
com as testemunhas abaixo, em 03 (Três) vias de igual teor e forma, obrigando-se 
por si e por seus sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos. 

 
 
Município de Peritiba – SC., 21 de dezembro de 2022. 
 
 

________________________________ 
NESTOR JOSÉ BOLL  

Prefeito Municipal em Exercício 
 
 

___________________________________________________ 
BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA  

Contratada 
 

 
____________________________________ 

MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL 
Testemunha 

____________________________________ 
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

Testemunha 
 

 

 
 

___________________________________ 
DANIEL JOCELIO FANTIN  

Fiscal do Contrato 

__________________________________ 
LUAN PICININ SARTORI  

Fiscal do Contrato 
 

 

 


