
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 230/2022 
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2022 

 
Pelo presente termo de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO 
DE PERITIBA, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ n° 82.815.085/0001-20, com sede à Rua Frei Bonifácio, 
nº 63, centro, neste ato representada por seu titular o Senhor 
NESTOR JOSÉ BOLL, Prefeito Municipal de Peritiba em Exercício, 
Estado de Santa Catarina, residente e domiciliado neste 
Município, inscrito no CPF nº 486.395.919-20, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 
EDUARDO JOSÉ BORDIN RUPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
45.385.131/0001-72, com sede na Rua Rio Grande do Sul, nº120, 
Bairro Centro, Dionísio Cerqueira – SC, CEP 89.950-000, neste ato 
representada pelo seu representante legal, Sr. EDUARDO JOSÉ 
BORDIN RUPP, portador da Cédula de Identidade RG nº 
4.555.939 e inscrito no CPF sob o nº 077.618.579-97, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as 
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja 
celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação 
nº 27/2022 modalidade Tomada de Preços nº 03/2022, e que se 
regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente contrato é prorrogar o prazo de vigência e execução do 
contrato original nº 91/2022 que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para elaboração de projetos para implantação de loteamento social, 
parte dos lotes rurais nº 753 e 635, da Colônia Rio Uruguai, com área total de 
30.009,13m², sito em Linha Guilherme Emilio Krindges, no município de Peritiba 
contendo todos os memoriais descritivos, orçamentos individualizados, bem como 
todas as licenças ambientais, conforme estabelecido na legislação em vigor, 
conforme disposto no Anexo “H” do Edital. 
1.2. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original até o dia 26/03/2023, 
e prorroga-se o prazo de execução do contrato original por mais 90 (noventa) dias, 
até 26/03/2023. 
1.3. Esse aditivo justifica-se para garantir as questões atreladas a parte 
administrativa do contrato, sendo que uma parte dos projetos já foram entregues, 
outra parte depende de definições entre empresa e prefeitura, assim como existem 
algumas aprovações no IMA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
2.1. As demais cláusulas e condições do contrato original nº 91/2022 permanecem 
inalteradas. 

 
 E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus 
assessores, em 3 (três) vias iguais e de mesmo teor e rubricadas para todos os fins 
de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas. 
 
 
Município de Peritiba – SC., 26 de dezembro de 2022. 
 
 



 

 

       _____________________________________________ 
 NESTOR JOSÉ BOLL  

Prefeito Municipal em Exercício 
 
 

________________________________________________ 
EDUARDO JOSÉ BORDIN RUPP 

Contratada 
 
 

____________________________________ 
MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL 

Testemunha 

____________________________________ 
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

Testemunha 
 

 

 
 

____________________________________ 
DANIEL JOCÉLIO FANTIN  

Fiscal do Contrato 

__________________________________ 
LUAN PICININ SARTORI  

Fiscal do Contrato 
 


