
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2020
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 92/2020

O MUNICÍPIO DE PERITIBA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o n 82.815.085/0001-20, com sede
na Rua Frei Bonifácio 63, Centro, Peritiba SC, neste ato
representado por sua Prefeita Municipal a Sra. NEUSA KLEIN
MARASCHINI, inscrita no CPF sob o nº 825.056.329-87,
doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e, de outro, a
empresa BASE–V ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
28.877.101/0001-64, com sede na Rua Jorgelino Ribeiro dos
Santos, nº 245, Bairro Santa Tereza, Joaçaba, Santa Catarina,
CEP 89.600-000, neste ato representada pelo seu Representante
Legal o Sr. MARVIN BETT, portador da Cédula de Identidade RG
nº 5.212.840 e inscrito no CPF sob o nº 063.518.989-51,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo aditivo
ao contrato, cuja celebração foi autorizada de acordo com o
Processo de Licitação nº 45/2020 modalidade Tomada de
Preços nº 03/2020, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a
seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Registrar a compensação e aumento de valor do contrato original nº 92/2020
que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de
Projeto Preventivo de Incêndio no Centro Educacional Professor José Arlindo
Winter, com fornecimento de material e mão de obra, conforme disposto no Anexo
“E” do Edital e de acordo com o memorial descritivo, orçamento, projeto básico e
cronograma.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES ALTERADOS:
2.1. Fica acrescido o valor de R$ 3.556,00 (Três mil, quinhentos e cinquenta e seis
reais) (≅19,10%) referente ao acréscimo dos itens e quantidades, conforme
planilha abaixo:

Quant. Und. Especificação dos Produtos R$
Unt. R$ Total

1 Un SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA AJUSTE DA
PORTA DE ACESSO PRINCIPAL, SEM PINTURA. 3.556,00 3.556,00

Total 3.556,00

2.2. Este aditamento justifica-se em virtude de que o serviço é uma readequação
(reforma) da porta principal de ferro e vidro de acordo com as medidas do projeto
aprovado pelo CBMSC e que tal serviço não foi considerado na planilha
orçamentária original.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
3.1. As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas.



E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente
com as testemunhas abaixo, em 03 (Três) vias de igual teor e forma, obrigando-se
por si e por seus sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.

Município de Peritiba – SC., 08 de setembro de 2020.

_____________________________________________
NEUSA KLEIN MARASCHINI

Prefeita Municipal

_________________________________________
BASE–V ENGENHARIA LTDA

Contratada

______________________________________
MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL

Testemunha

__________________________________
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN

Testemunha

_________________________________
DANIEL JOCELIO FANTIN

Fiscal do Contrato


