



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE PERITIBA/SC	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	Adequação acessibilidade do Ginásio de Esportes Municipal

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.	Adequação de acessibilidade	296.382,17	% Período:	30,25%	6,07%	52,14%	11,55%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	284,49	% Período:	100,00%											
1.2.	ACESSOS	89.364,18	% Período:	100,00%											
1.3.	CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS	8.967,55	% Período:	40,00%	100,00%										
1.4.	CIRCULAÇÕES VERTICAIS	9.012,84	% Período:	50,00%	100,00%										
1.5.	SANITÁRIOS	154.522,35	% Período:		50,00%	100,00%									
1.6.	Mobiliário e Equipamentos	34.230,76	% Período:	30,00%	70,00%		100,00%								
Total: R\$ 296.382,17				%:	30,25%	6,07%	52,14%	11,55%							
Período:				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	89.648,67	17.980,39	154.522,35	34.230,76							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	89.648,67	17.980,39	154.522,35	34.230,76							
Acumulado:				%:	30,25%	36,31%	88,45%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	89.648,67	107.629,06	262.151,41	296.382,17							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	89.648,67	107.629,06	262.151,41	296.382,17							

PERITIBA/SC

Local

segunda-feira, 13 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Vanessa Franczak

CREA/CAU: A39354-1

ART/RRT: 10275340