



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	GORETTI RECAPEAMENTO	GORETTI RECAPEAMENTO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	PAVIMENTAÇÕES RUAS INTERIOR	630.624,69	% Período:	100,00%											
1.1.	ESTRADA GORETTI 8.042,00 M²	630.624,69	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 630.624,69			%:	100,00%											
Período:	Repasse:			-											
	Contrapartida:	630.624,69													
	Outros:	-													
	Investimento:	630.624,69													
Acumulado:	%:			100,00%											
	Repasse:			-											
	Contrapartida:	630.624,69													
	Outros:	-													
	Investimento:	630.624,69													

0
Local

quinta-feira, 14 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DANIEL JOCELIO FANTIN
CREA/CAU: 170122-0
ART/RRT: