c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA DE PERITIBA/SC BIBLIOTECA E SALA DE ED. FiSICA Execugao de biblioteca e sala de educacéo fisica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

% Periodo: [ 25,58% 41,20% 33,27%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.570,06 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. Demolices 523,54 | % Periodo: [ 100,00%
[1.3. Infra e Supra Estrutura 21.701,52 | % Periodo: | 40,00% 60,00%
[1.4. Alvenaria 7.077,45 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.5. Impermeabilizacdo 5.852,94 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.6. Cobertura 8.485,02 | % Periodo: [ 30,00% 70,00%
[1.7. Revestimentos 27.481,57 | % Periodo: | 20,00% 30,00% 50,00%
[1.8. Esquadrias 9.034,81 | % Periodo: 100,00%
[1.0. Pintura 2.613,08 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  Instalagdes elétricas 3.011,28 | % Periodo: 80,00% 20,00%
[1.11. Servicos Finais 210,57 | % Periodo: 100,00%

% Periodo: | 48,60% 19,96% 31,44%
2.1. Servigos Iniciais 1.636,80 | % Periodo: [ 100,00%
|2.:2. Movimentac&o de terra 1.375,11 | % Periodo: | 100,00%
|2.3. Infra e Supra-estrtutura 13.271,71 | % Periodo: | 100,00%
|2.4. Alvenaria 6.343,17 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|2.5. Forro 1.497,87 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|2.6. Cobertura 2.283,15 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
|2.7. Revestimentos 8.260,88 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 50,00%
|2.8. Esquadrias 5.702,34 | % Periodo: 100,00%
|2.0. Pintura 2.553,70 | % Periodo: 100,00%
[2.10.  Instalagéo Elétrica 2.627,67 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.11.  Instalaggo Pluvial 701,76 | % Periodo: 100,00%
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

CAIXA
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA DE PERITIBA/SC BIBLIOTECA E SALA DE ED. FiSICA Execugao de biblioteca e sala de educacéo fisica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
|2.12. Impermeabilizacdo 473,41 | % Periodo: 100,00%
|2.13. Servigos Complementares 1.444,22 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 135.733,63 %: 33,72% 33,67% 32,62%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 45.765,69 | 45.69543 | 44.272,51
Outros: - - -
Investimento: | 45.765,69 | 45.695,43 @ 44.272,51
%: 33,72% 67,38% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 45.765,69 | 91.461,12 | 135.733,63
Outros: - - -
Investimento: | 45.765,69 | 91.461,12 | 135.733,63

PERITIBA/SC
Local

terca-feira, 26 de outubro de 2021
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Vanessa Franczak
CREAJ/CAU: A39354-1
ART/RRT:

VANESSA

Assinado de forma digital por

, VANESSA
FRANCZAK:0240173295 pynczak02401732050
0 Dados: 2021.11.11 11:02:42 -03'00'
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