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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1.  ESTRADA LUCIANO P/ LAJEADO MIRIM - CENTRO COMUNITÁRIO 1.180.069,78 % Período: 41,05% 42,08% 16,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.179,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. BASE E SUB-BASE  684.579,33 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  485.411,96 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.4. SINALIZAÇÕES  4.898,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. ARROIO DO MEIO  2.443.037,53 % Período: 0,00% 0,00% 17,80% 28,99% 28,08% 25,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  9.863,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. BASE E SUB-BASE  1.416.536,44 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 50,00% 20,00%

2.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  1.006.511,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

2.4. SINALIZAÇÕES  10.125,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. CRUZ E SOUZA ESTACA 0 ATÉ ESTACA 35  828.968,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,00% 17,31% 57,48% 13,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.869,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. BASE E SUB-BASE  478.224,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 50,00%

3.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  339.104,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

3.4. SINALIZAÇÕES  7.769,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 10,88% 11,15% 14,24% 15,91% 17,64% 17,01% 10,70% 2,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 484.385,44 496.620,98 633.888,11 708.268,22 785.426,41 757.499,93 476.485,47 109.501,34 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 484.385,44 496.620,98 633.888,11 708.268,22 785.426,41 757.499,93 476.485,47 109.501,34 - - - - 

%: 10,88% 22,03% 36,27% 52,18% 69,82% 86,84% 97,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 484.385,44 981.006,42 1.614.894,53 2.323.162,75 3.108.589,16 3.866.089,09 4.342.574,56 4.452.075,90 4.452.075,90 4.452.075,90 4.452.075,90 4.452.075,90 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 484.385,44 981.006,42 1.614.894,53 2.323.162,75 3.108.589,16 3.866.089,09 4.342.574,56 4.452.075,90 4.452.075,90 4.452.075,90 4.452.075,90 4.452.075,90 

Local Responsável Técnico
Nome: DANIEL JOCELIO FANTIN
CREA/CAU: 170122-0

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 25 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

SCC 00006751/2022 SIE ESTRADA ARROIO DO MEIO, LUCIANO E CRUZ E SOUZA

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                           PAVIMENTAÇÕES PERITIBA

PERITIBA/SC

0

Total:    R$ 4.452.075,90

Item Descrição
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