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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. WILLIBALDO LERNER - CONTINUAÇÃO - FINAL DO PERÍMETRO URBANO ATÉ ENTRADA DO FUTURO LOTEAMENTO SOCIAL 448.480,40 % Período: 24,47% 23,88% 25,00% 26,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.616,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. BASE E SUB-BASE  214.208,27 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  224.246,65 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. SINALIZAÇÕES  7.408,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. CONTINUAÇÃO WILLIBALDO LERNER ATÉ O FINAL DO PERÍMETRO URBANO 456.123,20 % Período: 26,91% 30,30% 25,74% 17,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  122.722,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. BASE E SUB-BASE  138.207,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  167.751,05 % Período: 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

2.4. PASSEIOS E MEIOS-FIOS e SINALIZAÇÕES  17.602,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.5. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL  9.839,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 25,70% 27,12% 25,38% 21,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 232.443,34 245.311,50 229.549,06 197.299,70 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 232.443,34 245.311,50 229.549,06 197.299,70 - - - - - - - - 

%: 25,70% 52,81% 78,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 232.443,34 477.754,84 707.303,90 904.603,60 904.603,60 904.603,60 904.603,60 904.603,60 904.603,60 904.603,60 904.603,60 904.603,60 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 232.443,34 477.754,84 707.303,90 904.603,60 904.603,60 904.603,60 904.603,60 904.603,60 904.603,60 904.603,60 904.603,60 904.603,60 

Local Responsável Técnico
Nome: DANIEL JOCELIO FANTIN
CREA/CAU: 170122-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 904.603,60

Item Descrição

quarta-feira, 25 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CAIXA FINISA 0609.524-36 PAVIMENTAÇÃO WILIBALDO LERNER

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          PAVIMENTAÇÕES PERITIBA

PERITIBA/SC
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