c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 - AMPLIACAO DA GARAGEM MUNICIPAL AMPLIACAO DA GARAGEM MUNICIPAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
% Periodo: | 76,88% 23,12%

1.1. SERVICOS INICIAIS 3.033,42 | % Periodo: | 100,00%

|1.2. INFRA ESTRUTURA -FUNDACOES 3.728,09 | % Periodo: | 100,00%

|1.3. INFRA ESTRUTURA - CALICE SAPATAS 2.603,05 | % Periodo: | 100,00%

[1.4. INFRA ESTRUTURA - VIGAS DE BALDRAME  20.341,45 | % Periodo: | 100,00%

[1.5. INFRA ESTRUTURA - ALVENARIA SOBRE\  4.443,38 | % Periodo: | 100,00%

[1.6. SUPRA ESTRUTURA - PILARES EM PRE M(  15.220,24 | % Periodo: | 25,00% 75,00%

% Periodo: | 40,00% 60,00%

21. ORCAMENTO DISCRIMINADO - PRIMEIRAE  256.208,28 | % Periodo: | 40,00% 60,00%

% Periodo: 100,00%
3.1. INSTALACAO ELETRICA 15.719,64 | % Periodo: 100,00%
|3.2. INSTALAGAO PLUVIAL 4.694,33 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 325.991,88 %: 43,08% 56,92%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 140.437,76 | 185.554,12
Outros: - -
Investimento: | 140.437,76 | 185.554,12
%: 43,08% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 140.437,76 | 325.991,88
Outros: - -
Investimento: | 140.437,76 @ 325.991,88

PERITIBA/SC
Local Responsavel Técnico
Nome: Setor de engenharia
quinta-feira, 15 de setembro de 2022 CREA/CAU:
Data ART/RRT:
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