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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. ORÇAMENTO DISCRIMINADO 1° ETAPA DE EXECUÇÃO PARTE CIVIL 49.369,63 % Período: 76,88% 23,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.033,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. INFRA ESTRUTURA -FUNDAÇÕES  3.728,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. INFRA ESTRUTURA - CÁLICE SAPATAS  2.603,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. INFRA ESTRUTURA - VIGAS DE BALDRAME COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO E MEMORIAL 20.341,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. INFRA ESTRUTURA - ALVENARIA SOBRE VIGAS DE BALDRAME 4.443,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SUPRA ESTRUTURA - PILARES EM PRÉ MOLDADO 15.220,24 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

2. ORÇAMENTO DISCRIMINADO 1° ETAPA DE EXECUÇÃO PARTE METÁLICA 256.208,28 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ORÇAMENTO DISCRIMINADO - PRIMEIRA ETAPA 256.208,28 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PLUVIAIS PRIMEIRA ETAPA 20.413,97 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  15.719,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. INSTALAÇÃO PLUVIAL  4.694,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 43,08% 56,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 140.437,76 185.554,12 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 140.437,76 185.554,12 - - - - - - - - - - 

%: 43,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 140.437,76 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 140.437,76 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 325.991,88 

Local Responsável Técnico
Nome: Setor de engenharia
CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 15 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

PERITIBA/SC

0

Total:    R$ 325.991,88

Item Descrição
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