c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
N (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0 - PAVIMENTACOES PERITIBA PEDRO TEOBALDO FINGER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PROLONGAMENTO PEDRO TEOBALDO FIM 132.065,76 | % Periodo: 19,37% 36,19% 44,44%
|1.1, SERVICOS INICIAIS 1.519,87 | % Periodo: | 100,00%
|1.2, BASE E SUB-BASE 47.790,97 | % Periodo: 100,00%
|1.3, DRENAGEM 24.061,00 | % Periodo: [ 100,00%
|1.4, PAVIMENTACAO ASFALTICA 50.460,96 | % Periodo: 100,00%
|1.5, MEIO FIO 3.932,60 | % Periodo: 100,00%
|1.6, SINALIZACOES 4.300,36 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$ 132.065,76 %: 19.37% 36.19% 44.,44%
Repasse: - - -
Periodo: Ci i 25.580,87 | 47.790,97 | 58.693,92
Outros: - - -
Investimento: | 25.580,87 | 47.790,97 58.693,92
%: 19,37% 55,56% 100,00%
Repasse: - - -
Act 3 Ci i 25.580,87 | 73.371,84 | 132.065,76
Outros: - - -
Investimento: | 25.580,87 | 73.371,84 | 132.065,76
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