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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PROLONGAMENTO PEDRO TEOBALDO FINGER 132.065,76 % Período: 19,37% 36,19% 44,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.519,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. BASE E SUB-BASE  47.790,97 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. DRENAGEM  24.061,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  50.460,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. MEIO FIO  3.932,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SINALIZAÇÕES  4.300,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 19,37% 36,19% 44,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 25.580,87 47.790,97 58.693,92 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 25.580,87 47.790,97 58.693,92 - - - - - - - - - 

%: 19,37% 55,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 25.580,87 73.371,84 132.065,76 132.065,76 132.065,76 132.065,76 132.065,76 132.065,76 132.065,76 132.065,76 132.065,76 132.065,76 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 25.580,87 73.371,84 132.065,76 132.065,76 132.065,76 132.065,76 132.065,76 132.065,76 132.065,76 132.065,76 132.065,76 132.065,76 

Local Responsável Técnico
Nome: DANIEL JOCELIO FANTIN
CREA/CAU: 170122-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 132.065,76

Item Descrição

quinta-feira, 7 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PEDRO TEOBALDO FINGER

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                           PAVIMENTAÇÕES PERITIBA

PERITIBA/SC
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