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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25
1.  ESTRADA LUCIANO - ESTACA 0 - 8 - Plano de Ação 09032021-011960  198.410,70 % Período: 0,88% 6,94% 48,22% 43,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.754,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. BASE E SUB-BASE  91.508,28 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. DRENAGEM  13.765,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  78.632,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. LIMPA RODAS  8.594,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SINALIZAÇÕES  4.156,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.   ESTRADA LUCIANO - ESTACA 8-55 -   Processo nº SCC 00014904/2023 1.108.302,55 % Período: 0,54% 3,49% 48,50% 47,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.935,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. BASE E SUB-BASE  537.572,37 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. DRENAGEM  38.723,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  461.964,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.5. LIMPA RODAS  12.927,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.6. ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS  6.696,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.7. SINALIZAÇÕES  44.483,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 0,59% 4,02% 48,46% 46,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 7.689,67 52.488,23 633.236,67 613.298,68 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 7.689,67 52.488,23 633.236,67 613.298,68 - - - - - - - - 

%: 0,59% 4,61% 53,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 7.689,67 60.177,90 693.414,57 1.306.713,25 1.306.713,25 1.306.713,25 1.306.713,25 1.306.713,25 1.306.713,25 1.306.713,25 1.306.713,25 1.306.713,25 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 7.689,67 60.177,90 693.414,57 1.306.713,25 1.306.713,25 1.306.713,25 1.306.713,25 1.306.713,25 1.306.713,25 1.306.713,25 1.306.713,25 1.306.713,25 

Local Responsável Técnico
Nome: DANIEL JOCELIO FANTIN
CREA/CAU: 170122-0

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO LINHA LUCIANO

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                           PAVIMENTAÇÕES PERITIBA

PERITIBA/SC

0

Total:    R$ 1.306.713,25

Item Descrição
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