CAIXA

N° OPERAGAO
0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
0

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGOES PERITIBA

DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTAGAO LINHA LUCIANO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

5 6 7 8 9 10 " 12
ltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25
1. ESTRADA LUCIANO - ESTACA 0 -8 - Plano  198.410,70 | % Periodo:
|1.1. SERVICOS INICIAIS 1.754,55 | % Periodo:
|1.2. BASE E SUB-BASE 91.508,28 | % Periodo:
|1.3. DRENAGEM 13.765,10 | % Periodo:
[14. PAVIMENTACAO ASFALTICA 78.632,27 | % Periodo:
|1.5. LIMPA RODAS 8.594,48 | % Periodo:
|1.6. SINALIZACOES 4.156,02 | % Periodo:
|2. ESTRADA LUCIANO - ESTACA 8-55 - Proci  1.108.302,55 | % Periodo:
|2.1. SERVICOS INICIAIS 5.935,12 | % Periodo:
|2.2. BASE E SUB-BASE 537.572,37 | % Periodo:
|2.3. DRENAGEM 38.723,13 | % Periodo:
|2.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA 461.964,58 | % Periodo:
|2.5. LIMPA RODAS 12.927,43 | % Periodo:
|2.6. ONDULACOES TRANSVERSAIS 6.696,04 | % Periodo:
|2.7. SINALIZACOES 44.483,88 | % Periodo:
[
Total: R$ 1.306.713,25 %: 0,59% 4,02% 48,46% 46,93%
Repasse: - - - -
Periodo: C { 7.689,67 | 52.488,23 | 633.236,67 | 613.298,68
Outros: - - - -
Investimento: 7.689,67 | 52.488,23 | 633.236,67 | 613.298,68
%: 0,59% 4,61% 53,07%|  100,00%
Repasse: - - - -
Act { 7.689,67 | 60.177,90 | 693.414,57 | 1.306.713,25
Outros: - - - -
Investimento: 7.689,67 | 60.177,90 | 693.414,57 | 1.306.713,25

PERITIBA/SC

Local

quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024
Data

PMv3.0.4
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Responsavel Técnico
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