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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. ESTRADA CRUZ E SOUZA ESTACA 35 - 80,00 1.226.596,17 % Período: 13,46% 39,94% 37,94% 8,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.720,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. BASE E SUB-BASE  489.870,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. DRENAGEM  159.429,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  437.563,51 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. LIMPA RODAS  24.764,81 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS  2.992,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. SINALIZAÇÕES  53.629,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. DEFENSAS METÁLICAS  52.624,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 13,46% 39,94% 37,94% 8,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 165.150,69 489.870,45 465.321,27 106.253,76 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 165.150,69 489.870,45 465.321,27 106.253,76 - - - - - - - - 

%: 13,46% 53,40% 91,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 165.150,69 655.021,14 1.120.342,41 1.226.596,17 1.226.596,17 1.226.596,17 1.226.596,17 1.226.596,17 1.226.596,17 1.226.596,17 1.226.596,17 1.226.596,17 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 165.150,69 655.021,14 1.120.342,41 1.226.596,17 1.226.596,17 1.226.596,17 1.226.596,17 1.226.596,17 1.226.596,17 1.226.596,17 1.226.596,17 1.226.596,17 

Local Responsável Técnico
Nome: DANIEL JOCELIO FANTIN
CREA/CAU: 170122-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.226.596,17

Item Descrição

quinta-feira, 7 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CRUZ E SOUZA

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                           PAVIMENTAÇÕES PERITIBA

PERITIBA/SC
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