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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. PAVIMENTAÇÕES RUAS INTERIOR  630.624,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ESTRADA GORETTI 8.042,00 M²  630.624,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 630.624,69 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 630.624,69 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 630.624,69 

Local Responsável Técnico
Nome: DANIEL JOCELIO FANTIN
CREA/CAU: 170122-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 630.624,69

Item Descrição

quinta-feira, 14 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

GORETTI RECAPEAMENTO

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          GORETTI RECAPEAMENTO

0
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