CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0 - GORETTI RECAPEAMENTO GORETTI RECAPEAMENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

% Periodo: [ 100,00%

1.1. ESTRADA GORETTI 8.042,00 M? 630.624,69 | % Periodo: | 100,00%

L
Total: R$ 630.624,69 % 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 630.624,69
Outros: -
Investimento: | 630.624,69
%: 100,00%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: | 630.624,69
Outros: -
Investimento: | 630.624,69

0
Local

quinta-feira, 14 de margo de 2024
Data

PMv3.0.4

Assinado de forma digital por DANIEL JOCELIO

DANIEL JOCELIO FANTIN:09747119935  FANTIN:09747119935
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Responsavel Técnico

Nome: DANIEL JOCELIO FANTIN
CREA/CAU: 170122-0

ART/RRT:
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