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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1.  PROLONGAMENTO DONA TEREZA CHITOINÍCIO: ESTACA 8 55.790,63 % Período: 33,62% 32,58% 29,52% 4,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.073,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. BASE E SUB-BASE  18.178,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. DRENAGEM  17.681,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  16.467,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. SINALIZAÇÕES  2.389,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 33,62% 32,58% 29,52% 4,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 18.755,53 18.178,26 16.467,44 2.389,40 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 18.755,53 18.178,26 16.467,44 2.389,40 - - - - - - - - 

%: 33,62% 66,20% 95,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 18.755,53 36.933,79 53.401,23 55.790,63 55.790,63 55.790,63 55.790,63 55.790,63 55.790,63 55.790,63 55.790,63 55.790,63 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 18.755,53 36.933,79 53.401,23 55.790,63 55.790,63 55.790,63 55.790,63 55.790,63 55.790,63 55.790,63 55.790,63 55.790,63 

Local Responsável Técnico
Nome: DANIEL JOCELIO FANTIN
CREA/CAU: 170122-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 55.790,63

Item Descrição

quinta-feira, 7 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DONA TEREZA CHITTÓ

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                           PAVIMENTAÇÕES PERITIBA

PERITIBA/SC
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