CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR

APELIDO EMPREENDIMENTO
0] PERITIBA/SC PARCELAMENTO DE SOLO LOTEAMENTO SOCIAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTAGAO ASFALTICA LOTEAMENTO SOCIAL

Parcelas:

Item Descricao

Valor (R$)

09/24

10/24

11/24

12124

01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

|

11, SERVICOS TECNICOS PRELIMINARES 39.189,80
|_100.00%

% Periodo:
|

2.1. MOVIMENTAGOES DE SOLO 30.829,11 | % Periodo:

[2:2. REFORCO DE SUBLEITO, BASE E SUBBAS  222.962,24 | % Periodo:

% Periodo:

3.1. CAPEAMENTO ASFALTICO 299.602,90 | % Periodo:

% Periodo:

4.1. CALCADAS 166.683,45 | % Periodo:

% Periodo:

5.1. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 229.997,56 | % Periodo:

[5.2. MOVIMENTACOES DE SOLO - DRENAGEM ~ 42.271,86 | % Periodo:

% Periodo:
6.1. PLACAS 49.080,17 | % Periodo:
% Periodo:
7, SINALIZACAO HORIZONTAL 18.981,89 | % Periodo:
Total: R$ 1.099.598,98 Y: 31.13% 20,28% 27,25% 21,35%
Repasse: - - - -
Periodo: C { 342.288,33 | 222.962,24 | 299.602,90 | 234.745,51
Outros: - - - -
Investimento: | 342.288,33 | 222.962,24 | 299.602,90 | 234.745,51
%: 31,13% 51,41% 78,65% 100,00%
Repasse: - - - -
A { 342.288,33 | 565.250,57 | 864.853,47 | 1.099.598,98
Outros: - - - -
Investimento: | 342.288,33 | 565.250,57 | 864.853,47 | 1.099.598,98

PERITIBA/SC
Local

quarta-feira, 29 de maio de 2024
Data

PMv3.0.6

Assinado de forma digital por DANIEL JOCELIO
DANIEL JOCELIO FANTIN:09747119935  FANTIN:09747119935
Dados: 2024.05.29 15:02:41 -0300"

Responsavel Técnico

Nome: DANIEL JOCELIO FANTIN
CREA/CAU: 170122-0

ART/RRT:

171
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