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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOTEAMENTO SOCIAL 39.189,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES  39.189,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. OBRAS DE INFRAESTRUTURA  253.791,35 % Período: 12,15% 87,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. MOVIMENTAÇÕES DE SOLO  30.829,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. REFORÇO DE SUBLEITO, BASE E SUBBASE  222.962,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. CAPEAMENTO ASFÁLTICO  299.602,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. CAPEAMENTO ASFÁLTICO  299.602,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 166.683,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. CALÇADAS  166.683,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL  272.269,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL  229.997,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5.2. MOVIMENTAÇÕES DE SOLO - DRENAGEM PLUVIAL 42.271,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6. EMPLACAMENTO DAS VIAS  49.080,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. PLACAS  49.080,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  18.981,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  18.981,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 31,13% 20,28% 27,25% 21,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 342.288,33 222.962,24 299.602,90 234.745,51 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 342.288,33 222.962,24 299.602,90 234.745,51 - - - - - - - - 

%: 31,13% 51,41% 78,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 342.288,33 565.250,57 864.853,47 1.099.598,98 1.099.598,98 1.099.598,98 1.099.598,98 1.099.598,98 1.099.598,98 1.099.598,98 1.099.598,98 1.099.598,98 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 342.288,33 565.250,57 864.853,47 1.099.598,98 1.099.598,98 1.099.598,98 1.099.598,98 1.099.598,98 1.099.598,98 1.099.598,98 1.099.598,98 1.099.598,98 

Local Responsável Técnico
Nome: DANIEL JOCELIO FANTIN
CREA/CAU: 170122-0

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 29 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOTEAMENTO SOCIAL

 Valor (R$) Parcelas:

PERITIBA/SC PARCELAMENTO DE SOLO LOTEAMENTO SOCIAL

PERITIBA/SC

0

Total:    R$ 1.099.598,98

Item Descrição
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